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Elokuvan kuvauksissa apulaisohjaaja huolehtii siitä, että kuvauksissa työryhmä pysyy 
kuvausaikataulussa. Kuvausaikataululla on vaikutus elokuvien budjettiin, mitkä ovat 
yleensä tiukkoja, eikä ylitöihin sen vuoksi ole mahdollisuutta. Opinnäytetyö on selvitys 
siitä, kuinka Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvan- ja television koulutusohjel-
man opiskelijoiden lyhytelokuvien ajankäytönhallintaa voisi parantaa ja kuvauspäivien 
työtunteja lyhentää. 
 
Koulussa kuvauspäivien pituudet ovat monesti yli 12 tuntisija ja pitkät työpäivät ajavat 
opiskelijoita väsymyskierteeseen. Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuk-
sen mukaan työntekijän työaika vuorokaudessa on enintään kahdeksan (8) tuntia ja vii-
kossa 40 tuntia. Opinnäytetyössä selvitetään olisiko työehtosopimuksen mukaisen työ-
ajan noudattaminen hyvä tapa parantaa Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvan- ja 
television koulutusohjelman lyhytelokuvien ajankäyttöä. Samalla opinnäytetyö selvit-
tää, voitaisiinko säännöllisellä työajalla vähentää opiskelijoiden kiireellisyyttä sekä vä-
symystä. 
 
Opinnäytetyössä syvennytään case-projektin avulla apulaisohjaajan työnkuvaan ja sel-
vennetään miten työnkuva eroaa ammatti- ja koulumaailmoissa. Eroa on selvennetty 
muun muassa tekemällä kysely Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvan- ja televisi-
on koulutusohjelman entisille ja nykyisille opiskelijoille, jotka ovat työskennelleet apu-
laisohjaajana koulutusohjelman projekteissa. Samalla selvitetään kuinka apulaisohjaaja 
toimii ajankäytön hallitsijana kuvauksissa ja millaisia aikavarkaita apulaisohjaajalla on. 
 
Opinnäytetyön case-projekti on syksyllä 2012 kuvattu Aamua viisaampi -lyhytelokuva, 
joka on kertomus saattohoidosta. Lyhytelokuva on tehty yhteistyössä Pirkanmaan hoi-
tokodin kanssa ja oli yksi Av-kehitysprojektikurssin projekteista. 
 
Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvan- ja 
television koulutusohjelman opiskelijoiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuvaus-
päivien pituuksiin ja asettaa kuvauspäiville työaikaraamit. 
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In film productions, assistant director will ensure that at the crew stays on schedule. 
Scehedule has effect on the budget of films, which tend to be strict, therefore there is no 
change working overtime. The objective of this study was to gather information about 
how Film and Television students of Tampere University of Applied sciences (later 
TAMK) can improve their time managment in short films. 
 
This study was carried out as a project. The case-project was a short film Wiser than 
Yesterday, which was filmed in fall 2012. Wiser than Yesterday is a story about a ter-
minally ill man. The short film was made associate with Pirkanmaan hoitokoti. 
 
Often at school, productions days are over 12 hours long. Long working hours drive 
studensts a cycle of exhaustion. The collective agreement of film and television says 
that the employee’s working hours per day is not more than eigth (8) hours and no more 
than 40 hours per week. This study examined the collective agreement of film and tele-
vision whether it is the best way to improve the TAMK’s Film and Television students 
time managment skills in short films. At the same time this study examined whether 
regular working hours to reduce the urgency and exhaustion of the students. 
 
This study explored with an assistant directors job discripiton using the case-project 
Wiser than Yesterday and result of the survey. The survey was target at Film and Tele-
vision students of TAMK who have worked as an assistant director at school’s produc-
tions. Survey’s results suggest that school’s short film producitons should set a working 
time period. 
 
The findings inficate that Film and Television students of TAMK’s should pay more 
attention to working hours and working methods. 
 
 
Key words: assistant director, project managment, callsheet, working time, time thief 
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyössäni selvitän apulaisohjaajan työnkuvan selkeyttä Tampereen ammatti-
korkeakoulun elokuvan- ja television koulutusohjelman projekteissa, erityisesti lyhyt-
elokuvatuotannoissa. Selvitän, miten apulaisohjaaja toimii ajankäytönhallitsijana kuva-
uksissa, sekä millaisia ajankäytännöllisiä haasteita hänellä on ennakkotuotannossa, sekä 
tuotannossa.  
 
Saadakseni tarkennettua mielikuvaan apulaisohjaajan työnkuvasta, tein suppean kyselyn 
Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvan- ja television koulutusohjelman opiskelijoil-
le apulaisohjauksesta. Apulaisohjaajan työnkuvaan syvennytään projektinhallinnan 
avulla. Tutustuin voimassa olevaan elokuva- ja tv-tuotantoa koskevaan työehtosopi-
mukseen.  
 
Opinnäytetyössäni selvitän, olisiko Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvan- ja tele-
vision koulutusohjelman projekteissa mahdollista noudattaa työehtosopimuksen mu-
kaista työaikaa. Pohdin opiskelijoiden kiireellisyyttä sekä hyvinvointia lyhytelokuvatuo-
tantoja tehdessä ja voitaisiinko työtapoihin saada muutoksia työehtosopimuksen mu-
kaista työaikaa noudattamalla. Lisäksi käsittelen opinnäytetyössä termiä aikavaras. 
Pohdin millaisia oman elämän aikavarkaita itselläni esiintyi Aamua viisaampi -
lyhytelokuvaa tehdessä.  
 
Opinnäytetyöni case-projekti on syksyllä 2012 kuvattu Aamua viisaampi –lyhytelokuva. 
Kyseinen lyhytelokuva oli yksi Tampereen ammattikorkeakoulun Av-
kehitysprojektikurssilla tehdyistä asiakasprojekteista. Aamua viisaampi –lyhytelokuva 
on kertomus saattohoidosta ja lyhytelokuva on tehty yhteistyössä Pirkanmaan hoitoko-
din kanssa. Itse toimin lyhytelokuvassa tuottajana sekä apulaisohjaajana.  
 
Opinnäytetyössäni puhun projektiryhmästä sekä tuotantoryhmästä. Kun  puhun projekti-
ryhmästä, tarkoitan kahdeksan henkilön ydinryhmää, joiden kanssa ideoimme sekä to-
teutimme Aamua viisaampi -lyhytelokuvan. Tuotantoryhmästä puhuessa, tarkoitan ku-
vauksiin osallistunut työryhmää, mikä sisältää myös projektiryhmän. Tuotannoilla tar-
koitan sekä elokuva- että lyhytelokuvatuotantoja. Viitatessani kouluun, tarkoitan Tam-
pereen ammattikorkeakoulua. 
6 
 
 
2 PROJEKTINHALLINTAA ELOKUVALLISIN SILMIN 
 
Projektinhallinta on hyvin oleellinen osa elokuvatuotantoa ja varsinkin apulaisohjaajan 
on osattava pitää tuotanto kasassa kuvauksissa. Apulaisohjaajan tulee tietää paljonko 
työaikaa eri työryhmän jäsenet tarvitsevat työtehtäviä tehdessä. Tieto on tärkeää, koska 
elokuvan kuvauksissa apulaisohjaaja on vastuussa työryhmästä, mikä antaa ohjaajalle 
vapauden keskittyä näyttelijöiden ohjaamiseen. Apulaisohjaajan ja ohjaajan suhdetta on 
selvitetty tarkemmin luvussa 3. 
 
Projektinhallinnan asiantuntija Kai Ruuska  määrittelee kirjassaan Pidä projektihallin-
nassa, suunnittelu, menetelmät ja vuorovaikutus projektin seuraavasti: ”Projekti on 
joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen ja suorittamaan 
tiettyä tehtävää” (Ruuska 2007, 19). Elokuvaa tehdessä työryhmän pitää kasassa tuotta-
ja. Projektit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, millä on alku, keskikohta ja loppu – kuten 
tuotetuilla elokuvilla. Ruuskan mukaan kaikki projektit päättyvät, eivätkä ne ole jatku-
vaa toimintaan. Projekteilla tulee olla tavoite, mikä on selkeä ja siihen tavoitteeseen 
pyritään koko projektin ajan (Ruuska 2007, 19).  
 
Elokuvatuotannossa tämä tavoite on valmis elokuva. Projektit eivät kuitenkaan aina 
pääty siten, kuin oli suunniteltu. Tämä ei tarkoita sitä, että projektit olisivat epäonnistu-
neet, niiden suunta ja kohde on vain saattanut muuttua matkan varrella. Elokuvatuotan-
nossa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pääosan näyttelijä vaihdetaan kesken 
kuvausten. Syy vaihtoon voi esimerkiksi olla se, etteivät näyttelijän ja ohjaajan ”kemiat 
toimi” tai että kuvauksissa nähdään, ettei näyttelijä ole sopiva kyseiseen rooliin. Yksi 
tunnettu esimerkiksi on elokuva vuodelta 1985, Paluu tulevaisuuteen. Elokuva joutui 
vaihtamaan pääosan esittäjän kesken kuvausten, koska näyttelijä sekä elokuvan tekijät 
totesivat, hänen olevan väärä valinta elokuvan pääosaan. (Wikipedia, 14.11.2013.) 
 
Tärkeintä on pitää asiakas, eli projektin tilaaja tyytyväisenä (Leppälä 2011, 38). Eloku-
vatuotannossa tämä tarkoittaa tuotantoyhtiötä ja tuottajaa. Aluksi on tärkeää hahmottaa 
projektin sisäinen roolitus. Projektilla täytyy olla johtaja – elokuvatuotannossa tuottaja. 
Tuottaja on kasannut ympärilleen luotettavan joukon ihmisiä, jotka työskentelevät yh-
teisen päämäärän hyväksi. Projektin ulkopuolinen toimija on asiakas eli katsoja (Leppä-
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lä 2011, 38-39). Katsoja saa lopulta valmiin tuotteen käyttöönsä, elokuva tehdään kat-
somista varten. Elokuvaprojektissa asiakas voidaan nähdä myös ostajana tai levittäjänä.  
 
Elokuvien tekemiseen tarvitaan rahaa. Suomessa rahoitusta jakavat Suomen elokuvasää-
tiö SES ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. Saadakseen rahaa 
SES:tlä ja AVEK:lta tarvitsee tuotanto yleensä taakseen myös televisiokanavan rahoitta-
jana sekä levittäjänä, jotta elokuva voidaan tulevaisuudessa nähdä television välityksel-
lä. On myös tavallista, että tuotannolla on yhteistyökumppaneita, mitkä ovat rahoitta-
neet elokuvaa esimerkiksi näkyvyyttä vastaan. 
 
Projektissa työt eivät jakaannut tasaisesti elokuvan valmistumisen ajan, vaan eri työku-
vat ja tehtävät vievät enemmän aikaa kuin toiset. Kuvassa 1 näemme elokuvatuotannon 
eri vaiheet. Kuvassa olevat asiat on koottu Charlotte Worthingtonin kirjoittamasta kir-
jasta Basics film-making 01 PRODUCING. Luvussa 2.1 olen avannut tarkemmin tuo-
tantomallin eri vaiheita. Nostan kuitenkin esille kuvasta kohdan markkinointi, mikä 
yleensä sijoitetaan vasta elokuvan jälkituotantovaiheeseen. Itse nostaisin markkinoinnin 
tärkeyttä niin, että hyvä markkinointisuunnitelma kulkee elokuvan mukana ennakkotuo-
tantovaiheesta asti. 
 
 
 
KUVA 1. Elokuvatuotannon eri vaiheet. 
 
2.1 Projektinhallinta elokuvissa 
 
Elokuva on oma projektinsa ja vaikka tekijällä kokemusta olisi useista eri tuotannoista, 
on jokainen elokuva aina oma erilainen projektinsa. Elokuvaosaajat Kari Pirilä ja Erkki 
Kivi ovat kirjoittaneet kolmiosaisen kirjasarjan Elävä kuva – elävä ääni. Kolmannessa 
kirjassa Teos, he kysyvät mitä elokuva on ja mihin sitä tarvitaan? (Pirilä & Kivi 
2010,11) Kuvassa 1 esittelin elokuvatuotannon eri vaiheita. Tässä luvussa tarkoitukseni 
on syventyä tarkemmin elokuvan tuotantomalliin. 
 
IDEA	   KEHITYS	   ENNAKKO-­‐TUOTANTO	   TUOTANTO	  
JÄLKI-­‐
TUOTANTO	   MARKKINOINTI	  
LEVITYS	  
JA	  
ESITTÄMINEN	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Elokuvien projektinhallinta on kehittynyt elokuvien rinnalla. Nykyään elokuvien loppu-
teksteissä on useita satoja nimiä hoitamassa pienimpiäkin tehtäviä. Nykyaikainen tek-
niikka mahdollistaa sen, että jokainen meistä voi tehdä oman elokuvansa. Älypuhelimi-
en kamerat ovat laadukkaita ja puhelimiin voi nykyään ladata applikaatioita, millä kuva-
tut pätkä voidaan editoida yhteen. Valmis videon voidaan ladata suoraan internetiin 
muiden katsottaviksi. Mahdollistaako uusi tekniikka sen, että tulevaisuudessa elokuva-
tuotannon palaavat pienryhmä työskentelyksi?  
 
Ammatillista elokuvatuotantoa pitää kasassa tuottaja, jonka alla työskentelee avustavia 
henkilöitä, kuten tuotantopäällikkö sekä tuotantoassistentit. Suurissa tuotannoissa tuot-
taja työskentelee monesti omasta toimistostaan käsin. Tuottajalla on monesti useita pro-
jekteja saman aikaisesti käynnissä. Tuottajaa tai tuotantopäällikköä harvemmin nähdään 
kentällä kuvauksissa. Kuvauksia pyörittävät apulaisohjaaja, kuvauspäällikkö ja järjestä-
jä (Kivi & Pirilä 2010, 68.) Edellisessä luvussa 2 mainittu Charlotte  Worthington on 
opettaja Metropolian yliopistossa Lontoossa. Worthington on kirjoittanut kirjan Basics 
film-making 01. Producing. Kuvassa 2 näemme kaavion, minkä Worthington on tehnyt 
kuvatakseen elokuvan tuotantotyöryhmää. Worthingtonin kuvasta näemme ne keskeiset 
henkilöt, jotka ovat mukana kuvauksissa sekä ennakkotuotannossa.  Kuvasta näkee, että 
tuottaja toimii kaikkein ylimpänä ja kontrolloi kokonaisuutta. Nostan esiin apualaisoh-
jaajan roolin, mikä on Worthingtonin kaaviossa sijoitettu alas, näyttelijöiden ja jatku-
vuuden alapuolelle. Itse sijoittaisin apulaisohjaajan ohjaajan kanssa samalla tasolle, 
koska apulaisohjaaja kontrolloi kuvauksissa koko tuotantotyöryhmää. Apulaisohjaajan 
tärkeydestä olen kirjoittanut tarkemmin luvussa 3. 
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KUVA 2. Elokuvan tuotantotyöryhmä. (Worthington 2009, 104-105) 
 
Elokuva lähtee aina ideasta. Käsikirjoittaja tai tuottaja saa idean elokuvasta. Idea voi 
olla mitä vain maan ja taivaan välillä. Opinnäytetyöni case-projekti Aamua viisaampi -
lyhytelokuva sai alkuperäisen ideansa Varpu Lipposen kertomasta tositarinasta. Lippo-
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nen on Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyöyksikön yliopettaja ja toimi Aamua 
viisaampi -lyhytelokuvassa asiakkaan roolissa. Tarkemmin Lipposen rooli on selvitetty 
luvussa 2.3. 
 
Luvun 2 kuvassa 1, ensimmäisessä laatikossa on sana idea. Käsikirjoitus idean voi esi-
merkiksi saada käsikirjoittaja. Idean saatua, käsikirjoittaja tarjoaa ideaa tuotantoyhtiölle. 
Idea tulee esitellä eli pitching. Pitching-sanasta käytetään elokuva ja televisioalalla ylei-
sesti pitchaus-termiä, mikä tarkoittaa idean nopeaa esitystä pääkohdista. Tarkoitus on 
herättää kuulijan tai kuulijoiden kiinnostus ideaan. (AVEK, www-sivut 4.11.2013.) Pit-
chaus-tilaisuudet kestävät yleensä 3-7 minuuttiin. Jos idea saa kannatusta tuotantoyhti-
öltä, siirtyy se kehitykseen. 
 
 
KUVA 3. Kehitysvaihe.  
 
Kehitysvaiheessa käsikirjoitus-ideaa viedään eteenpäin valmistelemalla käsikirjoitusta 
ja synopsista. Käsikirjoitusta työstää käsikirjoittaja. Kuvassa 3 näemme asioita, mitkä 
esiintyvät elokuvan tuotantomallin kehitysvaiheessa, kuten alustavan budjetin laskemi-
nen. Tuottaja suunnittelee alustavaa tuotantoaikataulua sekä etsii itselleen tuotantoryh-
män ympärille. Kuva on koostettu Worthingtonin jaottelun pohjalta. Kehitysvaiheessa 
on vielä epävarmaa, viedäänkö elokuvaa koskaan tuotantoon (Worthington 2009, 20.). 
Rahoitusta etsiessä, tuottaja pyrkii saamaan elokuvalle televisiokanavan tueksi, mikä 
auttaa lisärahoituksen saamista muun muassa SES:ltä ja AVEK:lta. Tuotannot voivat 
saada myös kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneita voivat olla 
muun muassa ulkomaalaiset tuotantoyhtiöt, kansainväliset televisiokanavat, pohjoismai-
KEHITYS	  
Käsikirjoitus	  
• Synopsis	  
BudjetoinE	  
Työryhmän	  
etsiminen	  
Rahoituksen	  
etsiminen	  
Tuotanto-­‐
aikataulu	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set rahastot tai EU:n mediayksiköt. (Kivi & Pirilä 2010, 36.) Kehitysvaiheessa käsikir-
joituksen suunta voi muuttua useasti. Kehitys-vaiheessa pohditaan alustavasti mahdolli-
sia näyttelijöitä rooleihin. Rahoituksen varmistuttua projekti valmistellaan kohti ennak-
kotuotantoa.  
 
 
KUVA 4. Ennakkotuotanto. 
 
Kuvassa 4 on koottu elokuvan ennakkotuotantoon liittyviä asioita. Ennakkotuotanto-
vaiheessa allekirjoitetaan työsopimukset näyttelijöiden sekä tuotantotyöryhmän kanssa. 
Apulaisohjaaja tulee mukaan projektiin. Apulaisohjaajan työnkuvaa ennakkotuotanto-
vaiheessa on avattu luvussa 3. Budjettia sekä käsikirjoitusta hiotaan lopullisempaan 
muotoon. Elokuvien ennakkotuotannon kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta vuo-
siin. Normaali ennakkotuotantoaika on kolme kuukautta. Aamua viisaampi -
lyhytelokuvassa ennakkotuotantoaika oli kolme viikkoa. Ennakkotuotantovaiheessa 
elokuva valmistellaan jo kertaalleen ”valmiiksi”. Samalla tuotannosta pyritään etsiä 
mahdolliset heikot kohdat ja etsiä niille ratkaisut. (Kivi & Pirilä 2010, 67.). Projektin 
riskinhallintaa ja ennakointia olen avannut tarkemmin luvussa 2.5.  
 
Tuotanto tarkoittaa elokuvan kuvausvaihetta. Tuotantovaihe kestää elokuvasta riippuen 
muutamista päivistä parin kuukauteen. Esimerkiksi elokuva 3 Simoa on kuvattu 15 päi-
vässä (Kohtaus-blogi, www-sivut 28.10.13.) Aamua viisaampi -lyhytelokuva on kuvattu 
Ennakko-­‐
tuotanto	  
NäyKelijät	  
• Avustajat	  
Kuvauspaikat	  
• Lavastus	  
• RekvisiiKa	  
• Puvustus	  
• Maski	  ja	  
kampaus	  
BudjeN	  ja	  
rahoitus	  
• Yhteistyö-­‐
kumppanit	  
• Sponsorit	  
• Avustukset	  
Työryhmä	  
• Kuvauksissa	  
• Jälki-­‐
tuotannossa	  
Kuljetukset	  
Catering	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kolmessa päivässä. Aamua viisaampi -lyhytelokuvan tuotantovaihetta on avattu tar-
kemmin luvuissa 2.4 sekä 3.4.  
 
 
KUVA 5. Elokuvan jälkituotanto. 
 
Jälkituotannossa elokuvan materiaalit työstetään valmiiseen muotoon. Samassa vaihees-
sa tuottajan tulee seurata kirjanpitoa, että onko budjetissa pysytty ja paljonko voidaan 
rahallisesti panostaa markkinointiin (Pirilä & Kivi 2010, 95.). SES:ltä on mahdollista 
hakea tukea erikseen elokuvan markkinointiin. Jälkituotannossa elokuva leikataan, ku-
vat värimääritellään ja äänet leikataan. Sovitetaan mukaan efektit sekä foley-tehosteet ja 
musiikki. Jälkitöihin kuluu aikaa useita kuukausia. Elokuvan alustavaa leikkausta voi-
daan aloittaa jo kuvauksien aikana, jos materiaalit toimitetaan jokaisen kuvauspäivän 
jälkeen leikkauksesta vastuussa oleville tahoille. Jälkituotannolle määritellään vastuu-
henkilö, joka koordinoi tilannetta. Aamua viisaampi -lyhytelokuvan jälkitöihin oli varat-
tu aikaa kolme viikkoa. Siinä ajassa elokuva leikattiin, värimääriteltiin, efektoitiin, ääni-
leikattiin sekä elokuvaan lisättiin musiikki. Tuotantoon ei erikseen määrätty henkilöä, 
joka olisi koordinoinut jälkituotantoa. 
 
Jälki-­‐
tuotanto	  
Leikkaus	  
Äänen	  jälkityöt	  
• Musiikki	  
• Tehosteet	  
• Foley-­‐tehosteet	  
VärimääriKely	  
EfektoinE	  
13 
 
 
 
KUVA 6. Markkinointi. 
 
Kuten luvussa 2 kerrottiin, elokuvia tehdään katsojille. Markkinointi on hyvin tärkeä 
osa elokuvantuotantoprosessia ja monesti se alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ilman 
hyvää markkinointisuunnitelmaa, ei elokuva todennäköisesti tavoita katsojia toivottavia 
määriä. Nykymaailmassa markkinointia ja erityisesti ennakkojulkisuutta helpottavat 
internet ja sosiaalinen-media. Pirilän ja Kiven mukaan (Pirilä & Kivi 2010, 103) positii-
viseen ennakkojulkisuuteen auttavat ”tuotannon aikana julkaistut making-of-lehtijutut, 
televisiojulkisuus sekä tähtinäyttelijöiden haastattelut ja osallistumiset erilaisiin promo-
tilaisuuksiin.” Itse nostaisin vielä sosiaalisen-median vaikutuksen myös yhteisöpalve-
luissa, kuten Facebook ja Twitter. Markkinointia ei saisi jättää ensi-iltaan, vaan taatak-
seen elokuvalla pitkän elinkaaren teattereissa, vaatii se töitä myös ilmestymisen jälkeen. 
Tätä auttavat muun muassa soundtrack-julkaisut, promootiokiertueet, yhteistyökumppa-
neiden kanssa solmitut kampanjat sekä muut mahdolliset oheistuotteet, kuten lelut ja 
pelit. (Pirilä & Kivi 2010, 103.).  Suomalaisen elokuvan markkinoinnissa on edistytty 
viime vuosien aikana, kun markkinointi on tullut mukaan jo hyvin varhaisessa tuotanto-
vaiheessa. Markkinointia ei saisi jättää pelkästään jälkituotantovaiheeseen, vaan kuten 
jo luvussa 2 kerrottiin,  markkinointisuunnitelman tulisi kulkea ennakkotuotannosta asti 
tuotannon rinnalla. 
 
 
 
MarkkinoinE	  
Sosiaalinen	  
media	  
• Facebook	  
• TwiKer	  
•  Instagram	  
Mainokset	  
•  Julisteet	  
• Tv-­‐	  ja	  radio	  
• LehE	  
•  Internet	  
PosiEivinen	  
ennakkojulkikuus	  
•  Teaserit	  
tuotannosta	  
PromoElaisuudet	  
Making-­‐of	  
• Videot	  
• Valokuvat	  
OheistuoKeet	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2.2 Projektinhallinta Tampereen ammattikorkeakoulun projekteissa 
 
Tässä kappaleessa kerrotaan millaisia projektikäytänteitä Tampereen ammattikorkea-
koulun elokuvan- ja television koulutusohjelman koulutusohjelmassa on. Tästä eteen-
päin käytetään Tampereen ammattikorkeakoulusta sen virallista lyhennettä TAMK. 
 
TAMK:ssa elokuvan- ja television koulutusohjelman ensimmäisellä vuosikurssilla jär-
jestetään Fiktioprojektin suunnittelu -niminen kurssi. Kurssi on osa elokuvailmaisutai-
don opintoja. TAMK:n intranetistä löytyvien kurssin tavoitteiden mukaan, kurssin jäl-
keen opiskelija osaa tunnistaa oman projektiosaamisensa tason. Opiskelija osaa myös 
projektihallinnan peruskäsitteet sekä osaa laatia fiktioprojektin projektisuunnitelman 
(TAMK intra, www-sivut 27.10.13.) TAMK:ssa elokuvan- ja television koulutusohjel-
massa on käytössä Tuubi-projektimalli. Tuubin kautta opiskelijat voivat viedä käsikir-
joitusideoitaan tuotantoon. Tuubin lähtökohtana on opiskelijoiden henkilökohtaiset ta-
voitteet sekä projektin ohjaus opettajien suunnalta.  
 
Koulutusohjelmalla on projektisuunnitelmapohja, joka täytetään jokaisen projektin al-
kaessa. Ruuskan mukaan projektisuunnitelmilla on kolme päätehtävää. (Ruuska 2007, 
178.) 
 
KUVA 7. Projektisuunnitelman päätehtävät.  
 
Normaalisti koulun projektisuunnitelman laatimisesta vastaa projektin tuottaja. Aamua 
viisaampi -lyhytelokuvassa projektiryhmä paneutui suunnitelmaan yhdessä. Jokaisen 
ryhmäläisen tuli pohtia muun muassa oman toimialueensa budjetti sekä henkilökohtaiset 
tavoitteet. Projektiryhmäläisen tuli osata hinnoitella oma työnsä sekä osata laskea kus-
tannusarvio tarvitsemansa kaluston hinnasta. Näin toimittiin siksi, että ryhmäläisille 
tulisi käsitys elokuvan kokonaiskustannuksesta. Työtapa kuului Av-
kehitysprojektikurssin tehtäviin. Jokaisen projektiryhmäläisen tuli listata omat henkilö-
1.	  Niiden	  avulla	  kuvataan	  
miten	  haluKu	  lopputulos	  
saadaan	  aikaan	  
2.	  Ne	  toimivat	  seurannan	  
ja	  valvonnan	  apuvälineenä
	   	  
3.	  Ne	  palvelevat	  
organisaaEon	  operaEivista	  
kokonaissuunniKelua	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kohtaiset tavoitteet projektille sekä omalle kehitykselle. Omat tavoitteeni projektille 
olivat: 
• Oppia aikatauluttamaan tuotantoja oikein 
• Oppia käyttämään auktoriteettia 
• Saada varmuutta omaan työskentelyyni tuottajana 
• Saada materiaalia opinnäytetyötä varten 
 
Edellä kuvassa 7 näemme projektisuunnitelman päätehtävät. (Ruuska 2007, 178) Olen 
numeroinut kohdat itse, jotta niihin viittaaminen kävisi helpommin. Kohdassa yksi, 
Ruuskan mukaan projektisuunnitelmalla kuvataan haluttu lopputulos. Projektiryhmän 
tulee miettiä suunnitelmaa tehdessä, mitä haluaa projektillaan saada aikaiseksi. Projekti-
suunnitelmaa täyttäessä joudutaan koko projekti kertaalleen viemään läpi, teoriassa. 
Projektisuunnitelmassa tulee käydä ilmi, miksi projektia tehdään ja kenelle se on tarkoi-
tettu, eli kuka tai mikä on kohde. Esimerkiksi Aamua viisaampi –lyhytelokuvassa kohde 
oli saattohoitokodin asukkaiden omaiset sekä hoitoalan opiskelijat. Projektisuunnitel-
masta tulee käydä ilmi myös se, kuinka projekti aiotaan käytännössä suorittaa ja millai-
sia riskejä siinä mahdollisesti on. Projektisuunnitelma auttaa projektiryhmäläisiä hah-
mottamaan tuotannon kokonaisena. Projektisuunnitelmasta tulee käydä ilmi projektin 
jokainen työvaihe ja kuka siitä on vastuussa. Projektisuunnitelman tulisi kulkea mukana 
koko projektin ajan, eikä olla vain pakollinen asia projektin alussa.  
 
Ruuskan mukaan projektisuunnitelmaa täydennetään projektin edetessä (Ruuska 2007, 
179.). TAMK:n tuotannoissa projektisuunnitelmat täytetään ennakkotuotannossa ja mo-
nesti sen jälkeen ne unohtuvat, eikä niihin palata myöhemmin. Olen huomannut, että 
projektisuunnitelman täyttämistä pidetään vaivana, mikä on täytettävä ennen kuvauksia. 
Projektisuunnitelmien täyttämiseen harvemmin panostetaan. Mielestäni projektisuunni-
telmien tärkeyttä ja toimivuutta tulisi korostaa elokuvan- ja television koulutusohjel-
massa. Ensimmäisen vuosikurssin jälkeen projektisuunnitelmat jäävät yleensä tuottaja-
opiskelijoiden vastuulle.  
 
TAMK:n intranetistä löytyy projektisuunnitelman lisäksi myös muita ohjeistuksia opis-
kelijoille, kuten tietoa vakuutuksista, autojen varaamisesta sekä käyttämisestä, koulun 
laskutusosoitteista sekä lyhyt lista varusteista, mitä jokaisella opiskelijalla tulisi olla. 
Intranetistä ei kuitenkaan löydy ohjeistuksia eri ammattikuville tai asioita, mitä aloitte-
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levien opiskelijoiden tulisi ottaa projekteissa huomioon. Mielestäni olisi tärkeää, että 
intranetissä olisi tarkemmin selvitetty elokuvien tuotantomalli sekä selvitys alan ammat-
tikuvauksista. Tärkeää olisi myös löytää ”check-lista” eri ammattikuvien työtehtävistä 
tuotannoissa. 
 
2.3 Case-projekti Aamua viisaampi -lyhytelokuva 
 
Aamua viisaampi -lyhytelokuva oli yksi TAMK:n syksyn 2012 Av-
kehitysprojektikurssin projekteista. Kurssin tarkoituksena oli tuottaa teos, missä opiske-
lijat toimivat yhteistyössä asiakkaan kanssa, sekä opettaa heitä työskentelemään asiak-
kaiden kanssa. Aamua viisaampi -lyhytelokuvan projektiryhmän asiakkaana toimi Tam-
pereen ammattikorkeakoulun hoitotyöyksikön yliopettaja Varpu Lipponen. Lipponen on 
käsitellyt läheisyyttä ja etäisyyttä kuoleman lähestyessä samannimisessä väitöskirjas-
saan. Projektiryhmä-nimitys käsittää  kahdeksan henkilön opiskelijaryhmän, joiden 
kanssa lyhytelokuva on ideoitu. Tuotantoryhmä nimitys käsittää ryhmän, jotka toteutti-
vat elokuvan kuvauksissa sekä jälkitöissä. Tuotantoryhmä-nimitys sisältää projektiryh-
män. 
 
Projekti sai alkunsa, kun Av-kehitysprojektikurssin opettajat ehdottivat projektiryhmälle, 
että he tekisivät esittelyvideon Pirkanmaan hoitokodista. Pirkanmaan hoitokoti on saat-
tohoitokoti, mitä pitää yllä Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö. Hoitokodin potilaat ovat 
parantumattomasti sairaita ja elävät elämänsä viimeisiä vaiheita. Heidän sairauttaan ei 
voida parantaa, mutta oireiden lievittämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi voidaan 
tehdä paljon. Hoitokoti painottaa hospice-hoitoideologiassa ihmisten kokonaisvaltaista 
hoitamista. Hospice-hoitoideologia tarkoittaa, että potilaita hoidetaan kodinomaisessa 
ilmapiirissä, hoidossa huomioidaan potilaan perhe. Hoitohenkilökunta on läsnä ympäri 
vuorokauden. (Pirkanmaan hoitokoti, www-sivut 30.9.2013). Tätä samaa hospice-
hoitoideologiaa on lähdetty tavoittelemaan Aamua viisaampi -lyhytelokuvaa tehtäessä. 
Lyhytelokuva julkaistiin keväällä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuna.  
 
Aamua viisaampi -lyhytelokuva kuvattiin marraskuussa 2012 Tampereella. Kuvaus-
paikkoina toimivat Pirkanmaana hoitokoti sekä Hangaslahti Koillis-Tampereella. Ly-
hytelokuva kuvattiin kolmena arkipäivänä ja jokainen kuvauspäivä kesti kokonaisuu-
dessaan korkeintaan 12 tuntia. Opinnäytetyön liitteistä 1-3 löytyvät päivittäiset aikatau-
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lut eli callsheetit. Lyhytelokuvassa oli viisi keskeistä näyttelijää sekä 12 avustajaa. Tuo-
tantoryhmässä oli 24 henkilöä josta 23 oli vaihtelevasti mukana kuvauksissa. 
 
Ennen käsikirjoittamista projektiryhmä teki ennakkotutkimusta saattohoidosta, kuole-
masta sekä kävi vierailemassa vanhainkodeissa eri puolilla Tamperetta. Lyhytelokuvan 
alkuperäinen tarkoitus oli olla esittelyvideo saattohoitokodista, mutta ennakkotutkimus-
ta tehdessä projektiryhmä ajautui enemmän lyhytelokuvamaiseen toteutukseen. Aihetta 
olen avannut tarkemmin luvussa 2.5.1.  Kuten luvussa 2.1 kerrottiin, Aamua viisaampi -
lyhytelokuvan tarina on saanut innoituksen tositarinasta, minkä Lipponen projektiryh-
mälle kertoi.  
 
2.4 Aamua viisaampi -lyhytelokuvan synopsis 
 
Aamua viisaampi -lyhytelokuva on tarina noin 50-vuotiaasta entisestä merimiehestä 
Aarnesta, joka on kuolemansairas ja joutuu saattohoitoon. Ahdistunut Aarne saapuu 
hoitokotiin perheensä saattelemana. Hoitokodilla vallitsee lämmin ja huolehtivainen 
tunnelma, mikä herättää Aarnessa halun suunnitella oman muistotilaisuutensa. Suunnit-
telu käynnistyy, kun eräänä päivänä Aarne löytää hoitokodin läheisyydessä sijaitsevan 
huvimajan, minkä hän kunnostaa itsensä näköiseksi. Elokuva päättyy, kun omaiset ja 
hoitokodin henkilökunta kokoontuvat juhlistamaan Aarnea.  
 
2.5 Riskinhallinta 
 
Yksi projektihallinnan osa-alueista on riskinhallinta ja niiden kartoitus. Ruuskan mu-
kaan ”Riskien hallinta on varautumista odottamattomiin tilanteisiin.” (Ruuska 2007, 
248.) Riskinhallinnalla pystytään kartoittamaan projektin mahdolliset ongelmat ja poh-
timaan suunnitelmia niiden välttämiseksi. Riskejä tutkimalla ja ennakoimalla pystytään 
auttamaan projektin valmistumista. Riskikartoitus on yksi osa-alue koulun projekti-
suunnitelmassa ja sen vuoksi riskinhallinta on yksi osa-alue opinnäytetyössä. Ruuskan 
mukaan (Ruuska 2007, 248) riskien hallinta koostuu seuraavista osatehtävistä: riskien 
analysointi, riskilistan laatiminen, toimenpiteistä sopiminen sekä seuranta ja riskilistan 
ylläpito. 
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Seuraavissa alaluvuissa esittelen SWOT-analyysin, mitä käytetään TAMK:ssa opetus-
menetelmänä, kun opetellaan tunnistetaan projektien mahdollisia riskitekijöitä. Kysei-
nen analyysimalli täytetään jokaiseen elokuvan- ja television koulutusohjelman projek-
tisuunnitelmassa. 
 
2.5.1 Aamua viisaampi -lyhytelokuvan SWOT-analyysi 
 
SWOT-analyysissa kartoitetaan projektin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä 
uhat. Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat projektin sisäisiä asioita, kun taas mahdolli-
suudet ja uhat kuvaavat projektin ulkoisia asioita. Tässä luvussa käyn läpi Aamua vii-
saampi -lyhytelokuvasta tehtyä analyysia. Projektiryhmä teki SWOT-analyysin yhdessä, 
pohtien projektin mahdollisia kompastuskiviä sekä mahdollisuuksia. Yhdessä tekemi-
nen avarsi koko projektiryhmän ymmärrystä projektista sekä sen vaatimuksista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 8.  Projektinryhmän SWOT-analyysi Aamua viisaampi -lyhytelokuvasta, syksy 
2012.  
 
Kuvassa 8 näemme tämän SWOT-analyysin. Analyysi on tehty ennen kuin lyhyteloku-
van lopullinen käsikirjoitus ja suunta oli valmis. Analyysiä ei seurattu projektin aikana 
eikä siihen tehty muutoksia, vaikka käsikirjoitus muuttuikin radikaalisti. Syy tähän oli 
yksinkertaisesti kiire sekä unohdus. Seuraavaksi pureudun kuvassa 8 olevaan SWOT-
analyysiin ja käyn läpi asiat, mitkä projektiryhmä näki tärkeäksi ennen kuvauksia. Lu-
vussa 2.3.2 olen tehnyt jälkianalyysin SWOT-analyysimallia käyttäen. Analyysin olen 
tehnyt tuotannon riskeistä ja mahdollisuuksista apulaisohjaajan näkökulmasta. 
V 
Hyvä taustatyö 
”Rajaton kalusto” 
Motivaatio 
H 
Tiukka aikataulu 
Marraskuu 
M 
Tunteisiin vetoaminen 
Ammattitaidon kehittäminen 
Tehdä jotain toisin  
Kielellisyys 
U 
Sää 
Luvat  
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Ensiksi käyn läpi sisäiset asiat. Analyysin vahvuudet-osassa projektiryhmä on listannut 
vahvuuksiinsa hyvän taustatyön. Tällä projektiryhmä tarkoittaa sitä työtä, mikä tehtiin 
ennen kuin lyhytelokuvaksi tuli Aamua viisaampi. Lukukauden alussa projektiryhmän 
alkuperäinen idea ja tarkoitus oli tehdä lyhytelokuva vanhainkodista. Ideasta oli kirjoi-
tettu alustava käsikirjoitus jo keväällä 2011. Tästä ideasta projektiryhmä työsti uutta 
käsikirjoitusta sekä teki esitutkimusta reilun kuukauden ajan. Projektiryhmä muun mu-
assa kävi katsomassa Tampereen teatterin esityksen Kuin ensimmäistä päivää, mikä on 
nykyaikainen suomalainen näytelmä hoitokodista, sekä vieraili vanhainkodeissa Tampe-
reen alueella. Tämä taustatyö auttoi projektiryhmää siinä vaiheessa, kun projekti vaihtui 
Aamua viisaampi -lyhytelokuvaksi. Projekti vaihtumisen syy oli se, että vanhainkodista 
kertova käsikirjoitus kasvoi liian suureksi, eikä projektiryhmän resurssit riittäneet sii-
hen, jotta elokuva olisi valmistunut Av-kehitysprojektikurssin aikana. Projektiryhmä 
kävi asiasta keskustelua Av-kehitysprojektikurssin opettajien kanssa ja yhteisesti päätet-
tiin siirtää alkuperäinen idea toteutettavaksi myöhemmin. Hyvä taustatyö kasvatti pro-
jektiryhmän motivaatiota uuden idean etsimiseen sekä toteuttamiseen. Rajattomalla ka-
lustolla projektiryhmä tarkoittaa sitä, että TAMK:n opiskelijoina heillä oli mahdollista 
käyttää saatavilla olevaa kalustoa ilmaiseksi.  
 
Heikkoudet-kohdassa projektiryhmä nosti esiin tiukan tuotantoaikataulun. Tuotantoai-
kataulu pysyi suurin piirtein samana, vaikka projektiryhmän alkuperäinen projekti oli 
vaihdettu lennosta. Kuvaukset ovat  marraskuussa ja elokuva valmis joulukuun puolessa 
välissä, kuten muutkin Av-kehitysprojektikurssin projektit. Ennakkotuotannolle jäi vä-
hän aikaa, ainoastaan kolme viikkoa. Marraskuu on nostettu heikkoudeksi sen vuoksi, 
koska suurin osa kuvauksista tapahtuisi ulkona ja kuukausi on sään vuoksi epävakaa. 
Marraskuussa valoisa aika on myös lyhyt, mikä tarkoitti tarkkaa aikataulullista suunnit-
telua kuvauksista. Valoisa aika oli noin aamu-yhdeksästä iltapäivän kello neljään saak-
ka.  
 
Seuraavaksi paneudun ulkoisiin asioihin. Analyysin mahdollisuudet-osassa, projekti-
ryhmä näki, että ideallaan ja uudella käsittelytavalla on mahdollista vedota katsojien 
tunteisiin. Uudenlaisella käsittelytavalla tarkoitetaan sitä, ettei projektiryhmä lähtenyt 
tekemään sellaista videota, mitä hoitokodeista normaalisti tehdään, eli perinteistä esitte-
lyvideota. Ennakkotutkimuksessa projektiryhmä törmäsi ”rosoisiin” esimerkkeihin ja 
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päätti lähteä hakemaan täysin erilaista näkökulmaa hoitolaitoksista. Samalla projekti-
ryhmä pystyi kehittämään omaa ammatillista osaamistaan.  
 
Kielellisyys-kohdalla projektiryhmä tarkoittaa sitä, että elokuva on helppo viedä myös 
ulkomaille. Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa piti alkuperäisen idean mukaan olla ker-
tojaääni, mutta tuotannon edetessä se poistettiin, koska projektiryhmä koki sen tarpeet-
tomaksi. Uhat-osiossa sää on nostettu esiin, koska marraskuussa on monesti sateista. 
Projektiryhmä toivoi selkeää säätä ulkokohtauksiin lyhytelokuvan tunnelman vuoksi. 
Normaalien kuvauslupien ja esiintyjäsopimusten lisäksi projektiryhmän tuli saada lupa 
kuvata Pirkanmaan hoitokodissa.  
 
2.5.2 Jälkianalyysi syksyllä 2013 
 
Tässä luvussa pohdin sitä, millaisena itse näen SWOT-analyysin syksyllä 2013, vuosi 
kuvausten jälkeen. Halusin tehdä jälkianalyysin nähdäkseni, mitä asioita Aamua vii-
saampi -lyhytelokuva ja apulaisohjaajan työnkuva ovat itselleni opettaneet. SWOT-
analyysin olen tehnyt omasta näkökulmasta. Analyysia tehdessä olen pohtinut omien 
ajatusteni merkitystä myös tuotantoryhmää ajatellen. Eli miten analyysissä listaamani 
asiat vaikuttaisivat lyhytelokuvan tuotantoryhmään. 
 
V 
Hyvä taustatyö 
Ammattinäyttelijät 
Motivaatio 
H 
Kiireinen aikataulu 
Ammattitaidottomuus 
Budjetti 
M 
Pysyä aikataulussa 
Tehdä jotain erilaista 
 
U 
Kuolema hoitokodilla 
Ei pysytä aikataulussa 
Muistotilaisuudet 
 
KUVA 9. Jälkianalyysi  Aamu viisaampi -lyhytelokuvasta, syksyllä 2013.  
 
Paneudun ensiksi sisäisiin asioihin eli vahvuuksiin sekä heikkouksiin. Vuoden jälkeen 
itse nostan edelleen projektiryhmän vahvuudeksi hyvän taustatyön. Taustatyön aikana 
projektiryhmä perehtyi saattohoitoon sekä vanhustenhoidon nykytilaan sekä oppi ym-
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märtämään niiden eron. Projektiryhmä uskalsi mennä kuvamaan paikkaan, missä kuo-
lema on läsnä. Pelkoa ei syntynyt, koska ennakkotutustuminen Pirkanmaan hoitokotiin 
sekä sieltä saatu lämminvastaanotto auttoivat asiassa. Hyvin tehty taustatyö on olennai-
nen osa onnistunutta elokuvaa. (Elokuvantaju, www-sivut 5.11.13).  Elokuvantaju on 
internetistä löytyvä elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali, minkä materiaali on va-
paasti käytettävissä. Mielestäni taustatyön tärkeyttä tulisi korostaa TAMK:n projektioh-
jeistuksissa, koska hyvä taustatyö auttaa tuotantoryhmää pysymään kuvauksissa aika-
taulussa. Vieraaseen asiaan siirtyminen ilman perehdytystä johtaa yleensä virheisiin. 
Projektiryhmää taustatyön tutkimisessa auttoivat Lipponen sekä elokuvan- ja television 
koulutusohjelman opettajilta saatu tuki. 
 
Projektiryhmä koki, että vahvan käsikirjoituksen tueksi, heidän tulisi saada lyhyteloku-
vaan ammattinäyttelijöitä. Ammattinäyttelijät halusivat projektista rahallisen korvauk-
sen, mikä vaikutti elokuvan budjettiin, mikä taas vaikutti siihen, kuinka monta tuntia 
näyttelijät saivat olla mukana kuvauksissa. Tätä asiaa olen selvittänyt tarkemmin luvus-
sa 2.6. Ammattinäyttelijät toivat kuvauksiin luotettavuutta. Kuvauksissa ei kertaakaan 
jouduttu kuvaamaan kohtauksia uudestaan näyttelijöiden työn takia.  
 
Kiireinen aikataulu on yksi suurimmista heikkouksista jonka itse koin projektissa. Oma 
ammattitaidottomuus apulaisohjaajan roolissa sekä ensimmäinen kuvausaikataulun laa-
timinen aiheuttivat itselleni stressiä. Kiireinen aikataulu koskee sekä ennakkotuotantoa, 
että kuvauspäivien aikataulua. Molemmat olivat itsestä riippumattomia tekijöitä. En-
nakkotuotanto oli kiireinen projektin vaihtumisen takia ja kuvauspäivien aikataulu oli 
kiireinen koska projektiryhmä sai kuvata Pirkanmaan hoitokodilla ainoastaan kolmena 
päivänä. Kuvauspäivät sujuivat callsheet:ien mukaan ja ajassa pysyttiin. Jälkikäteen 
ajateltuna, apulaisohjaajana minun olisi pitänyt aikatauluttaa enemmän aikaa kohtausten 
harjoittelemiseen sekä siihen, että ohjaajalla olisi ollut enemmän aikaa harjoitella koh-
tauksia näyttelijöiden kanssa. Tämä olisi ollut aikataulun kanssa mahdollista. Paras ti-
lanne olisi ollut, jos olisimme saaneet kuvata Pirkanmaan hoitokodilla neljänä päivänä. 
 
Seuraavaksi käsittelen SWOT-analyysissä olevia ulkoisia asioita. Mahdollisuus-osiossa 
olen nostanut esiin aikataulussa pysymisen. Olin varma tekemäni aikataulun toimivuu-
desta, sekä siitä, että projektiryhmä tuki minua siinä. Uskoin, että pysymme aikataulus-
sa, jos kuvauksissa ei ilmaannut yllättäviä esteitä.  
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Uhat-osiossa projektiryhmän olisi pitänyt ottaa aikaisemmin huomioon kuoleman hoi-
tokodilla. Saattohoitokodissa kuolema on läsnä jatkuvasti, mutta siellä se on myös luon-
nollinen asia. Kun paikalle tulee tuotantoryhmä, jolle kuolema ei ole luonnollista, aihe-
uttaa se pelkoa. Ennen kuvauksia minä, ohjaaja ja tuottaja pidimme tuotantopalaverin, 
missä selvitimme tuotantoryhmälle tarkkaan missä olimme kuvaamassa. Tuotantoryh-
mälle painotettiin, että kyseessä on saattohoitokoti ja kuolema on siellä luonnollista. 
Itseäni kuoleman kohtaaminen pelotti sen vuoksi, että oli vaikea arvioida miten sellai-
sessa tilanteessa tulisi toimia. 
 
Hoitokodilla on potilaskäytävän aulassa pöytä, johon sytytetään kynttilä aina, kun joku 
potilasta on kuollut. Jälkianalyysissä en nostaisi kuolemaa ensisijaiseksi riskitekijäksi 
vaan siitä seuranneet muistotilaisuudet, mitä menehtyneille järjestettiin. Muistotilaisuu-
det järjestettiin monesti saman päivän aikana, kun henkilö oli menehtynyt. Tämä tar-
koitti sitä, että tuotantoryhmän tuli siirtyä pois tieltä ja rajoittaa liikkumista hoitokodin 
tiloissa. Esimerkiksi viimeisenä kuvauspäivänä muistotilaisuuksia oli kolme iltapäivällä. 
Mikä tarkoitti muun muassa sitä, että jouduimme siirtymään meille varatusta hoitokodin 
aulasta olevasta tilasta. Tilaa käytettiin catering-pisteenä sekä maskeeraajan maskitilana. 
Lisäsin uhkakuviin myös sen, että tuotantoryhmä ei pysy aikataulussa meistä riippumat-
tomista syistä. Esimerkkinä juuri hoitokodilla tapahtuvat viivytykset tai ongelmat sääti-
lan kanssa.  
 
2.6 Ajankäytönhallinta apulaisohjaajan työtehtävänä 
 
Tässä luvussa käsittelen ajankäytönhallintaa apulaisohjaajan näkökulmasta. 
 
Voiko ajankäyttöä hallita? Vai hallitsemmeko niitä valintoja, mitkä vaikuttavat ajan-
käyttöön? Aikaa on kaikille saman verran, me vain käytämme aikamme eritavoin. Apu-
laisohjaaja on kuvauksissa ajanvartija. Hän pitää huolen siitä, että kuvaukset pysyvät 
suunnitellussa ajassa ja budjetti pysyy. Elokuva-alalla aika todellakin on rahaa.  
 
Elokuvatuotannoissa on hyvin tärkeää pysyä budjetissa ja aikataulussa, koska niillä on  
vaikutus elokuvan budjettiin. Budjettiin vaikuttavat monet tekijät, kuten näyttelijöiden 
työpäivät, kuvauspäivien pituus ja vuorokaudenaika kuvauspaikoilla, kirjoittaa Johanna 
Tarvainen (Kohtaus-blogi, www-sivut 5.11.13.). Johanna Tarvainen on toiminut apu-
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laisohjaajana vuonna 2012 julkaistussa 3 Simoa -elokuvassa. Tarvainen on kirjoittanut 
Ylen Kohtaus, tekijät ja yleisö kohtaavat blogiin tekstin, missä hän pohtii 3 Simoa -
elokuvan aikatauluttamista.  
 
Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa oli todella tärkeää pysyä aikataulussa budjetin takia. 
Lyhytelokuvan näyttelijät saivat jokainen esiintymisestään korvauksen. Näyttelijöiden 
työaika oli tarkkaan laskettu etukäteen sekä työsopimuksissa oli sovittu, ettei tätä työ-
aikaa voitu ylittää. Lyhytelokuvan kuvauksissa oli myös yksi alaikäinen näyttelijät sekä 
yksi alaikäinen avustaja. Lain mukaan alle 15-vuotiaden työt tulee loppua viimeistään 
kello 20.00. Työ ei myöskään saa haitata lapsen koulunkäyntiä. Koulun ja työteon yh-
teinen päivittäinen tuntimäärä ei saa ylittää kahdeksaa (8) tuntia (Työsuojelu, www-
sivut 23.10.2013. ). Toinen syy miksi Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa tuli pysyä 
suunnitellussa aikataulussa, oli Pirkanmaan hoitokodin aikataulu. Hoitokodilla on sään-
nölliset viikoittaiset rutiinit, minkä mukaan tuotantoryhmä liikkui hoitokodin tiloissa. 
 
Apulaisohjaajan tehtävänä on pitää tuotantoryhmä tietoisena ajasta. Callsheet:stä löytyy 
kaikki tarvittava tieto, kuten paljonko aikaa millekin kuvalle on laskettu valmisteluun 
sekä kuvaukseen. Tuotantoryhmän jäsenillä harvoin on aikaa seurata callsheet:ia jokai-
sen kuvan jälkeen. Sen vuoksi on tärkeää, että paikalla oleva apulaisohjaaja ilmoittaa 
säännöllisesti, kuinka paljon on aikaa kohtauksen valmistelulle ja kuinka kauan kuvauk-
selle. 
 
2.6.1 Tuotannon aikavarkaat 
 
Seuraavaksi esittelen termin aikavaras ja pohdin sen merkitystä työn tekemiseen. Minna 
Rasila ja Mari Pitkonen ovat kirjoittaneet työkirjan Aikavarkaat kuriin, mikä on julkais-
tu osana Heurix-työkirjasarjaa, mitkä auttavat lukijaa kehittämään omia vuorovaikutus- 
ja työelämätaitoja. Aikavaras terminä tarkoittaa niitä asioita, mitkä estävät meitä käyt-
tämästä aikaamme. Aikavaras voi olla asia, henkilö tai tehtävä joka huomaamatta vie 
aikaa siltä mitä pitäisi tehdä.  Aikavaras on yleensä syy siihen, miksi lopulta tulee kiire. 
Olen nostanut aikavaras termin osaksi opinnäytetyötäni, koska huomasin Aamua vii-
saampi -lyhytelokuvan ennakkotuotannossa törmääväni päivittäin näihin aikavarkaisiin.  
 
24 
 
 
Aikavarkaat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäinen aikavaras on täysin kiinni 
omasta toiminnasta ja itsekurista, siihen voi itse vaikuttaa tekemillään valinnoilla. Ul-
koinen aikavaras vaatii toimenpiteitä itsensä lisäksi kanssaihmisiltä. (Rasila & Pitkonen 
2008, 5-6). Aikavarkaita ovat esimerkiksi sosiaalinen-media, sähköposti, henkilö joka 
tulee keskustelemaan työhön liittymättömistä asioista kesken työnteon. Koulussa aika-
varkaita yleensä ovat kanssaopiskelijat, sillä yhteiset työskentelytilat ajavat ihmiset 
keskusteluun töiden sijasta. Kotona työskentely tarjoaa paljon potentiaalista oheistoi-
mintaa, kuten siivoaminen, television katselu tai lemmikkien kanssa harrastaminen.  
 
Itselleni suurimmaksi aikavarkaiksi Aamua viisaampi -lyhytelokuvan ennakkotuotan-
nossa nousivat keskeytykset. Tehtävien tekemiseen täytyy käyttää aikaa ja varsinkin 
kun ollaan tekemässä uutta asiaa vaatii se myös valmistautumista. Työ on paljon tehok-
kaampaa silloin, kun ajatuksia ei tarvitse koota aina uudestaan puolen tunnin välein. 
Keskeytysten vuoksi tein callsheet:t mieluummin kotona manuaalisesti kuin koululla 
Movie magic-ohjelmistoa käyttäen. Movie magic-ohjelmisto on käsikirjoituksen purka-
miseen tarkoitettu ohjelmisto. Muita henkilökohtaisia aikavarkaita olivat sosiaalisessa 
mediassa pyöriminen, jatkuva sähköpostin seuraaminen ja koulun sähköposti uudistus 
syksyllä 2012 sekä samaan aikaa käynnissä ollut työharjoittelu.  
 
Aikavaras on uusi termi, johon itse ”törmäsin” ensimmäistä kertaa viime syksynä. Ter-
min sisältö oli itselleni tuttu, sillä olen huomannut ”törmääväni” aikavarkaisiin koko 
opiskeluni ajan. Osa aikavarkaistani ovat sisäisiä ja osa ulkoisia. Olen Aamua viisaampi 
-lyhytelokuvan jälkeen pyrkinyt tunnistamaan omat aikavarkaani, sekä löytämään niille 
ratkaisut.  
 
2.6.2 Opiskelun kiireellisyys 
 
Yleistä on, että päivittäiset työajat ovat pitkiä eikä työehtosopimuksen mukainen 
päivittäinen lepoaika täyty, kirjoittaa Hannele Vettainen Teatteri- ja 
mediatyöntekijöiden liiton jäsenlehdessä, Metelissä (Meteli-jäsenlehti nro.3 2012, 56). 
Vettainen jatkaa: ”Elokuva ja tv-tuotannoissa työskenteleminen on työaikalain aikaista 
työtä” (Meteli-jäsenlehti nro.3 2012, 56). Olen itse tarkka omasta vapaa-ajastani ja 
halusin, että Aamua viisaampi -lyhytelokuvan kuvauksissa työpäivät eivät venyisi 
perinteisesti opiskelijaprojektien mukaan ylipitkiksi.  
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Tein suppean kyselyn koulumme entisille ja nykyisille opiskelijoille apulaisohjauksesta 
vahvistaakseni omaa käsitystäni apulaisohjaajan työnkuvasta TAMKissa. Kyselyn 
tulokset on tarkemmin purettu luvussa 3.2.1. Kyselyn tulokset vahvistivat oman 
näkemykseni siitä, että kiire on nykyaikana trendi. Opiskelijoiden kestävyys ja 
paremmuus mitataan kiireellä. Opiskelija, joka viettää eniten aikaa koululla projektien 
parissa, on paras.  
 
Opiskelijoilla on vaikeuksia hallita omaa aikaansa kouluprojekteissa ja monesti 
esimerkiksi tuotannosta vastuussa olevat henkilöt tekevät ympäripyöreitä päiviä ennen 
kuvauksia. Mistä tämä johtuu? Rasilan ja Pitkosen mukaan syy saattaa löytyä siitä, että 
kiire ja ajanpuute on nykymaailmassa hyväksyttävää ja arvostettavaa. Täysi kalenteri on 
arvon mitta. (Raisila & Pitkonen 2008, 8.). Olen havainnut myös sellaisen ilmiön, että 
kiirettä yleensä murehditaan ja siitä valitetaan, mutta kuitenkaan ei tartuta niihin 
tehtäviin mitkä aiheuttavat kiireen. Kyse on itseaiheutetusta kiireestä ja näkisin, että 
kiireestä on tullut aikavaras. Monesti ongelmia tulee varsinkin silloin, kun opiskelijalla 
on koulutöiden ohella käynnissä opetuksen ulkopuolisia projekteja. 
 
Knowhow Kilta on nettisivusto, missä keskustellan muun muassa työnteosta. Sivuilta 
löytyy blogi, minkä yhden tekstin kirjoittaja Mia-Maria Karjalainen. Karjalaisella on 20 
vuoden kokemus koulutus- ja konsultointitehtävistä ja hän on erikoistunut 
ajanhallintaan sekä oman työn johtamiseen. Tekstissä Karjalainen pohtii menestystä ja 
ajankäytönhallintaa. Miksi nykymaailmassa on menty siihen, että se kuka jaksaa töissä 
pisimpään, on paras? Ihmisen hyvinvointi koostuu monesta eri asiasta, kuten perheestä, 
sosiaalisesta elämästä, työstä ja omasta ajasta. Näiden asioiden tulisi olla tasapainossa, 
jotta voisimme olla onnellisia. (Karjalainen, www-sivut 7.11.2013.). Mielestäni 
opiskelijoiden tulisi löytää tasapaino opiskelun ja vapaa-ajan välillä. Tasapainon 
löytymistä voisi auttaa rajoitus siitä, kuinka monta projektia opiskelijalla saa 
koulutöiden ohella olla. Tasapainon löytymistä auttaisi myös se, että koulussa 
työskenneltäisiin työehtosopimuksen mukaistan työaikojen mukaan. Asiaa on 
tarkemmin selvitetty luvussa 4.1.  
 
Koulussa olen monesti törmännyt ajatukseen oppilaiden keskuudessa, että jos opiskelija 
ei ole valmis tekemään töitä kellon ympäri, hän ei ole oikeasti kiinnostunut 
opiskelemastaan alasta. Mielestäni ajatus on vääristynyt. Oppilaiden hyvinvointi sekä 
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jaksaminen huononee kiireen, stressin ja väsymyksen johdosta. Luvussa 4.2 olen 
pohtinut tarkemmin työhyvinvointia ja opiskelijoiden jaksamista. Mielestäni 
opiskelijoiden kiireeseen ja hyvinvointiin tulisi kiinniittää enenmmän huomiota 
TAMK:n elokuvan- ja television koulutusohjelman opettajien suunnalta. 
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3 APULAISOHJAAJAN TYÖNKUVAN MÄÄRITTELY 
 
Tässä luvussa kuvaan apulaisohjaajan työkuvaa yleismaailmallisesti ja seuraavassa lu-
vussa 3.1 paneudun siihen, miten apulaisohjaajan työnkuva nähdään TAMK:n projek-
teissa. Työnkuva on erilainen televisio- ja elokuvatuotannoissa. Tässä opinnäytetyössä 
käsittelen ainoastaan työnkuvaa elokuvalliselta kantilta, koska se on merkityksellisempi 
opinnäytetyön kannalta. Puhuessani tuotannosta, tarkoitan elokuvatuotantoja yleensä, 
mikä käsittää myös lyhytelokuvatuotannon. 
 
Apulaisohjaaja on ohjaajan oikea käsi. Hän varmistaa sen, että tuotannossa informaatio 
kulkee jokaiselle tuotantoryhmän jäsenelle. Tuotannossa voi olla useita apulaisohjaajia, 
varsinkin ulkomaisissa tuotannoissa on tavallista, että apulaisohjaajia on vähintään kak-
si tai useampi. Tällöin heidän työnkuvansa nimen eteen lisätään numero, kertomaan 
arvoasteikosta: ensimmäinen apulaisohjaaja, 2-apulaisohjaaja, 2.2-apulaisohjaaja ja 3-
apulaisohjaaja (Kivi & Pirilä 2010, 121-122). Jokaisella tuotantoon kuuluvalla apu-
laisohjaajalla on omat työtehtävänsä. Tarvittavien apulaisohjaajien määrä riippuu tuo-
tannon koosta.  
 
Ensimmäinen apulaisohjaaja on ohjaajan lähin työkaveri. Hän vastaa callsheet:ien sisäl-
löstä ja noudattamisesta. Apulaisohjaaja vastaa myös siitä, että elokuva valmistuu ajal-
laan ja sovituin kustannuksin (Kivi & Pirilä 2010, 79.) TAMK:n tuotannoissa on taval-
lista, että apulaisohjaajia on vain yksi. Näkisin, että TAMK:n tuotannoissa, kuvauksissa 
pärjätään yhdellä apulaisohjaajalla. Mielestäni olisi tärkeää, että jos ennakkotuotanto-
vaiheessa apulaisohjaajalle annetaan paljon hoidettavia tehtäviä, hänellä olisi käytettä-
vissä assistentti.  Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa ei ollut tarvetta useammalle apu-
laisohjaajalle, koska ennakkotuotannossa sain tarvittaessa apua Aamua viisaampi -
lyhytelokuvan tuottajalta. Kuvaukset sujuivat yhdellä apulaisohjaajalla. 
 
Luvussa 2 esittelin elokuvatuotannon eri vaiheita.  Ennakkotuotannossa yksi apulaisoh-
jaajan tärkeimmistä tehtävistä on käsikirjoituksen purku. Purku tarkoittaa sitä, että apu-
laisohjaaja käy läpi kaiken mitä käsikirjoituksessa mainitaan. Tämän perusteella hän voi 
rakentaa päivittäiset callsheet:t. Callsheet:stä käy ilmi, mitä kyseisenä  päivänä on tar-
koitus kuvata, keitä kuvauksissa tarvitaan, monelta kuvaukset alkavat ja missä on tar-
koitus kuvata. Asioita, mitä callsheet:stä tulee löytyä ovat muun muassa kuvausten kes-
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to, kuvauspaikat, kohtausten ja kuvien määrä, kuvataanko sisällä vai ulkona sekä ruoka-
tauko. Tarkemmin nämä asiat selviävät liitteiksi laittamistani Aamua viisaampi -
lyhytelokuvan callsheet:stä, liitteet 1-3. Liitteistä on poistettu tuotantoryhmän puhelin-
numerot sekä näyttelijöiden osoitteet. Liitteissä 1-3 lukee Matka, joka oli Aamua vii-
saampi –lyhytelokuvan työnimi. 
  
Kuvaustilanteessa apulaisohjaaja toimii käskyttäjänä. Hän huutaa tarvittavat komennot 
ennen kuin kamera käy (Juntunen 1997, 141.) Komentokieli voi vaihdella tuotannoit-
tain, mutta sisällöltään se on aina sama. Aamua viisaampi -lyhytelokuvan kuvauksissa 
komentokieli kuului seuraavasti: hiljaisuus kuvataan, ääni, kamera. Ääni-komennon 
jälkeen apulaisohjaaja odottaa äänittäjän vastausta, ”käy”, mikä tarkoittaa, että äänitys 
on käynnissä. Vasta tämän jälkeen hän voi käskyttää kameran. Kameran sanottua 
”käy”, apulaisohjaaja luovuttaa tilanteen ohjaajalle, joka sitten käskyttää kuvaukset 
alkavaksi komennolla, ”olkaa hyvät”. Oton jälkeen, ohjaaja huutaa ”poikki” tai ”kii-
tos”. Tämän jälkeen apulaisohjaaja odottaa, päättävätkö ohjaaja ja kuvaaja ottaa otok-
sen uudestaan, vai siirrytäänkö seuraavaan kuvaan. Apulaisohjaajan tehtävä on ilmoittaa 
kyseinen päätös tuotantoryhmälle.  
 
Kuvassa 10 listatut olen listannut itseni mielestäni tärkeimmät ominaisuudet, mitkä hy-
vä apulaisohjaaja omaa. Ominaisuudet olen koostanut How to film school a blog and 
learning center for filmmakers-sivustolta, missä alan ammattilaiset jakavat ilmaiseksi 
apua aloitteleville työntekijöille.  
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KUVA 10. Hyvän apulaisohjaajan taidot.   
 
Kuvan 10 taidoista itse nostaisin tärkeimmäksi järjestelmällisyyden. Järjestelmällisyy-
den siksi, koska apulaisohjaajan työnkuva vaatii sitä sekä itsevarmuutta. On sanonta, 
että kuvauksissa apulaisohjaaja on kaikkein vihatuin henkilö, koska hän ei anna koskaan 
tarpeeksi aikaa kohtausten valmistelulle ja ”hiomiselle”. Kuvausten jälkeen, kun ollaan 
pysytty aikataulussa sekä budjetissa, kuuluu kiitos apulaisohjaajalle. Työ voi olla henki-
sesti kuluttavaa, mutta palkitsevaa. Ennakkotuotannossa hyvin tehty järjestelmällinen 
suunnitelma kuvauksista, on valtava tuki apulaisohjaajalle kuvauksissa.  
 
3.1 Apulaisohjaajan työnkuva Tampereen ammattikorkeakoulussa 
 
Tässä luvussa sekä seuraavissa alaluvuissa, 3.1.1 ja 3.1.2, selvennän  millainen on apu-
laisohjaajan työnkuva TAMK:ssa. Selvitystä varten on tehty suppean taustakyselyn 
vahvistaakseni kuvausta apulaisohjaajan työnkuvasta. Kysely tehtiin TAMK:n eloku-
van- ja television koulutusohjelman nykyisille ja entisille opiskelijoille apulaisohjauk-
sesta. Kysely lähetettiin koulun sähköpostiryhmille sekä julkaistiin TTVO Facebook -
ryhmässä. Kyselyssä kysyttiin, missä vaiheessa apulaisohjaaja tuli mukaan projektiin ja 
kauanko hänelle annettiin aikaa tehdä callsheet:t. Kyselyssä selvitettiin venyivätkö ku-
vauspäivät ja oliko päivittäinen aikataulu apulaisohjaajien mielestä kiireinen. Lopuksi 
kyselyssä kysyttiin mitä mieltä vastaajat ovat työaikalainsäädännöstä ja tulisiko koulus-
sa noudattaa työaikalakia kuvauksissa. Kysely tavoitti noin 1100 henkilöä ja vastauksia 
• Apulaisohjaajalla	  on	  paljon	  paperitöitä,	  mitä	  paremmin	  organisoi	  asiat	  alusta	  asE,	  sitä	  helpommin	  työt	  
käyvät.	  	  
	  
Järjestelmällinen	  
	  
• Apulaisohjaaja	  hallitsee	  aikaa	  kuvauksissa	  ja	  hänen	  tulee	  antaa	  tarpeeksi	  aikaa	  kohtauksen	  
valmistamiselle	  ja	  kuvaamiselle.	  Apulaisohjaajan	  tulee	  kuitenkin	  Eetää	  mikä	  on	  tarpeeksi,	  koska	  
ohjaaja	  ja	  työryhmä	  tykkäävät	  "hioa"	  kohtausta	  hamaan	  loppuun	  asE.	  	  
• Kokemus	  opeKaa	  apulaisohjaaja	  kuvausten	  aikatauluKamisessa.	  
Hallita	  ajankäyKöä	  tuotannossa	  
• Hyvä	  apulaisohjaaja	  uskaltaa	  käyKää	  ääntä.	  On	  tärkeää,	  eKä	  informaaEo	  kulkeutuu	  jokaisen	  
tuotanoryhmäläisen	  Eetoisuuteen.	  
Itsevarma	  ja	  kommunikoiva	  
• OngelmaElanteissa	  käännytään	  apulaisohjaajan	  puoleen.	  	  
Ongelmien	  ratkaisija	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tuli 5 kappaletta. Pieni vastausprosentti johtuu siitä, että kyselyn tavoittaneista henki-
löistä vain murto-osa on työskennellyt apulaisohjaajan roolissa. Siksi uskon, että kyse-
lyyn vastanneiden henkilöiden kautta saatu tieto on luotettava. Kysely vahvisti myös 
omaa näkemystäni apulaisohjaajan työnkuvan merkityksestä TAMKissa. 
 
Kyselyyn vastanneista henkilöistä neljä (4) oli sellaisia, jotka olivat työskennelleet use-
asti apulaisohjaajina ja yksi (1), jolle kokemus oli ensimmäinen. Liite 4 sisältää kysy-
mykset kokonaisuudessaan.   
 
3.1.1 Koulun apulaisohjaajille suunnatun kyselyn tulokset 
 
TAMK:n projekteissa vaihtelee suuresti se, koska apulaisohjaaja tulee mukaan projek-
tiin. Koulussa työnkuvasta ei ole olemassa selkeää ohjeistusta. On tapauksia, missä al-
kuperäinen apulaisohjaaja jättää projektin, milloin tilalle etsitään nopeasti, monesti ly-
hyellä ajalla, korvaaja. Harvoin on sellaisia tapauksia, missä apulaisohjaaja on ollut 
mukana koko projektin ajan, kuten itse olin Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa. Kun 
apulaisohjaaja on alusta asti mukana suunnittelemassa lyhytelokuvaa, antaa se apu-
laisohjaajalle todella paljon tausta- että hiljaista tietoa aiheesta. Tausta- ja hiljainen tie-
toa ovat suuri apu, kun apulaisohjaaja tekee callsheet:t, koska ymmärrys kohtausten 
merkityksestä on tarkempi, kuin projektiin ulkopuolelta tulleella apulaisohjaajalla. 
 
Kyselyssä selvitettiin koulun apulaisohjaajilta sitä, paljonko heille on annettu aikaa päi-
vittäisten callsheet:ien tekemiseen. Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa alustavaa kuva-
usaikataulua aloitettiin tekemään viikko ennen kuvausten alkamista. Kuvausaikataulua 
tehtiin kaksi päivää, minkä jälkeen alustava aikataulu jaettiin tuotantoryhmälle sekä 
näyttelijöille. Tämän jälkeen aikataulussa tapahtui pieniä muutoksia, mutta ilmoitetut 
päivän pituudet sekä lounastauot pitivät.  
 
Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että vaikka kuvausaikataulu valmistuisi kuvauksia edel-
tävänä iltana, pitäisi kuvauspäivien raamit sopia etukäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tuotantotyöryhmän kanssa sovitaan, että esimerkiksi ensimmäisenä kuvauspäivänä ku-
vataan kello 10-16 välillä ja tuotantotyöryhmä on kiinni projektissa kello 9-17 välillä. 
Sopiminen antaa vapauden opiskelijoille suunnitella muita menoja sekä töitä kuvausten 
ympärille. Ylen Kohtaus, tekijät ja yleisö kohtaavat-blogiin tekstin kirjoittanut Tarvai-
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nen pohtii 3 Simoa -elokuvan aikatauluttamista. Tarvainen mainitsee, että tuotantoryh-
mä teki ennen kuvauksia päätöksen, etteivät kuvauspäivät veny yli kymmentuntisiksi. 
(Kohtaus-blogi, www-sivut 1.11.2013). Tarvainen jatkaa (Kohtaus-blogi, www-sivut 
1.11.2013), että tällainen periaatepäätös ja suunnitelmissa pysyminen piti työryhmän 
tyytyväisenä ja energiaa riitti koko kuvausjaksolle. Uskon, että kuvauspäivien raameista 
sopiminen auttaa tuotantotyöryhmää jaksamaan. Aikataulua suunniteltaessa huomioon 
tulisi ottaa myös liikkuminen kuvauspaikkojen välillä.  
 
TAMK:n tuotannoissa on harvoin otettu huomioon sitä, että myös apulaisohjaajan tulisi 
olla mukana kuvauspaikoilla vieraillessa. Apulaisohjaajan tulee tietää tarkkaan paikka 
missä kuvataan, kauanko kuvauspaikalle kestää aikaa siirtyä sekä onko siellä ongelmia 
esimerkiksi liikkumisen kanssa. Kyselystä kävi ilmi, että monesti apulaisohjaaja jäte-
tään näiden vierailujen ulkopuolelle. Oman kokemukseni mukaan, olisi tärkeää se, että 
apulaisohjaaja olisi mukana kuvauspaikoilla, kun niillä vieraillaan. Aamua viisaampi -
lyhytelokuvassa on kaksi kohtausta, mitkä on kuvattu muualla kuin Pirkanmaan hoito-
kodilla. Kohtaukset ovat kuvattu Hangaslahdella Koillis-Tampereella. Matka kuvaus-
paikalle Pirkanmaan hoitokodilta autolla kesti – ruuhkattomaan aikaan – reilu 20 mi-
nuuttia. Tämän jälkeen itse kuvauspaikka sijaitsi reilun 10 minuutin kävelymatkan pääs-
sä. Kuvauspaikka oli vaikeakulkuista metsämaastoa. Tällainen tietämättömyys kuvaus-
paikan ulkonäöstä ja tarkasta sijainnista vaikeuttavat apulaisohjaajan työtä ohjata työ-
ryhmää, kun kuvauspaikalle saavutaan. 
 
Kyselystä kävi ilmi se, että apulaisohjaajan kokemattomuus saattaa olla syy siihen, mik-
si ei pysytä aikataulussa. Kuvauspäivät saattoivat venyä myös siksi, että kuvia jäätiin 
”hiomaan” tarpeettoman pitkäksi aikaa. Jos kuvien ”hiomiseen” alkaa kulua tarpeetto-
man paljon aikaa, hyvä apulaisohjaaja keskeyttää ”hiomisen” ja käskee työryhmää me-
nemään eteenpäin, tai sitten yhden kuvan ”hiominen” on poissa jostain toisesta kuvasta.  
 
Tuotannossa kuvauspäivät saattoivat venyä tunnista kuuteen tuntiin. Apulaisohjaajien 
kokemattomuus näkyi siinä, ettei aloitteleva apulaisohjaaja osaa tehdä realistisia aika-
tauluja. Aloitteleva työryhmä ei myöskään osaa arvioida omaa työhönsä kuluvaa aikaa, 
nämä asiat tulevat vasta kokemuksen kautta. Ammattitaidon karttuessa työryhmän jäse-
net saavat realistisemman kuvan omasta työnkuvastaan.  
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Kyselystä kävi ilmi, että kuvausaikataulun myöhästelystä tulisi sopia säännöt ja tarkat 
rajat, muutoin apulaisohjaajan työ on turha. Opiskelijatuotannoissa saatetaan monesti 
ajatella, ettei sillä ole väliä, jos ollaan myöhässä, kun raha ei pala. Monesti nämä ajatte-
lijat ovat tuotannon vastuuhenkilöitä, eivätkä he aina tule ajatelleeksi, että muilla työ-
ryhmänjäsenillä saattaa olla tärkeää menoa. Opiskelijan suostuessa mukaan TAMK:ssa 
tehtävään lyhytelokuvaan, ei hänen tarvitse suostua siihen, että on kiinni kuvauksissa 
seuraavat neljä vuorokautta. Siksi olisi todella tärkeää sopia kuvauspäivän raamit sekä 
säännöt myöhästymisille. Ja erityisen tärkeää on, että jos aikataulusta ollaan myöhässä, 
siitä informoidaan kaikille heti. Joskus kuvauspäivät ovat venyneet kuvausryhmästä 
johtumattomista syistä, kuten esimerkiksi auto-ongelmista tai näyttelijöiden ammattitai-
dottomuuden vuoksi.  
 
Kyselyssä selvitettiin callsheet:n merkitystä ja asemaa kuvauksissa. Selvisi, että aika-
taulun noudattaminen on yleensä apulaisohjaajasta kiinni. Jos apulaisohjaajalla ei ole 
auktoriteettia tai oikeaa asennetta kuvausryhmän suhteen, ei aikataulua noudatettu. Toi-
saalta, apulaisohjaaja tarvitsee tuekseen tuottajan sekä ohjaajaan. Jos tuotannon ohjaaja 
on päättänyt olla noudattamatta apulaisohjaajan käskyjä, täytyy tuottajan puuttua siihen.  
 
Aikataulujen kiireellisyyteen vaikuttivat monet asiat, kuten esimerkiksi se, kuinka kau-
an kuvauspaikoissa on saatu olla kuvaamassa. Aina ei myöskään olla osattu ottaa huo-
mioon, että kuinka kauan aikaa esimerkiksi valoryhmällä kuluu raskaan kaluston siirtä-
miseen. Myös kuvasuunnittelussa on ollut puutteita. Kuvia ei ole suunniteltu tarpeeksi 
ennakkoon, milloin niiden ”vatvomiseen” kun kulunut turhaa aikaa. Tätä ongelmaa on 
ratkottu muun muassa niin, että kuvia on kiireessä saatettu yhdistää. Jos aikataulusta 
ollaan oltu myöhässä, aikaa on otettu kiinni muun muassa lyhentämällä ruokataukoa. 
Taukojen tärkeydestä  lisää luvussa 4.2.1. 
 
3.1.2 Koulun apulaisohjaajille suunnatun kyselyn johtopäätökset 
 
Kyselyn johtopäätökset ovat, että apulaisohjaajan työnkuvan tärkeyttä tulisi TAMK:n 
projekteissa nostaa. Tärkeyttä korostamalla voitaisiin päästä siihen tilanteeseen, että 
apulaisohjaaja kunnioitetaan kuvauksissa enemmän, mikä voisi vaikuttaa siihen, että 
aikatauluissa pysyttäisiin paremmin. Tärkeää olisi myös sopia työpäivien raamit, minkä 
aikana kuvaukset hoidetaan. Tämä auttaisi apulaisohjaajaa callsheet:n tekemisessä sekä 
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antaisi työryhmän jäsenille mahdollisuuden sovitella omia aikatauluja kuvausaikoihin 
sopiviksi. 
 
Opiskelijoiden tulisi kuitenkin ymmärtää, että he ovat opiskelijoita ja täysi oikeus olla 
hitaampia kuin alan ammattilaiset. Koulu on hyvä paikka harjoitella ja ”sählätä” projek-
tien kanssa, mutta silti ”normaaleissa” työpäivän rajoissa. Itseä ei kannata polttaa lop-
puun ensimmäisen vuoden aikana, ”haalimalla” liikaa projekteja. Opiskelijoiden väsy-
myksestä ja burnoutista on kirjoitettu tarkemmin luvuissa 4.2 ja 4.2.1. 
 
3.2 Työnkuvani Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa 
 
Apulaisohjaaja tekee töitä ennen kuvauksia sekä kuvauksissa. Koska TAMK:n projek-
teissa yleisesti on vain yksi apulaisohjaaja, olen määritellyt työnkuvan tehtävät sen pe-
rusteella ja jättänyt huomioimatta avustavat apulaisohjaajat. 
 
How to film school a blog and learning center for filmmakers -sivustolta löytyy listaus 
siitä, mitä työtehtäviä apulaisohjaajalla on ennen kuvauksia sekä kuvauksissa. Kyseistä 
listaa on hyödynnetty opinnäytetyössä. Seuraavassa on Taulukko 1, mistä voimme näh-
dä apulaisohjaajan työtehtävät. Lista perustuu omiin kokemuksiini apulaisohjaajana 
sekä How to film school a blog and learning center for filmamakers -sivustolla esitet-
tyihin asioihin. Mielestäni kyseiset tehtävät tulisivat käydä ilmi TAMK:n projektioh-
jeissa tai projektiopetuksessa, koska aloitteleva apulaisohjaaja ei tiedä kaikkea mitä hä-
nen työnkuvaansa kuuluu.  
 
APULAISOHJAAJAN TYÖTEHTÄVÄT ENNAKKOTUOTANNOSSA 
Käsikirjoituksen purku 
Aikataulun tekeminen 
Työryhmälista- kuka on koskakin paikalla 
Lista kuvauspaikoista 
Avustajien informointi kuvauksista 
Koekuvaukset 
Logistinen suunnittelu 
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APULAISOHJAAJAN TYÖTEHTÄVÄT TUOTANNOSSA 
Toimii tuotannon äänenä 
Huolehtii, että kuvauspaikka suljetaan yleisöltä – jos on tarve 
Antaa aikaa kohtauksen harjoittelulle 
Ilmoittaa työryhmälle, kun ollaan valmiita kuvaamaan 
Käskyttää kuvaukset 
Pitää kiinni päivittäisestä aikataulusta 
Kommunikoi työryhmän kanssa 
Ohjaa avustajia 
 
TAULUKKO 1. Apulaisohjaajan työtehtävät ennakkotuotannossa ja tuotannossa. (Elo-
kuva-alan blogi, www-sivut 23.10.2013). 
 
Ennen kuvauksia työtehtäväni olivat, olla mukana koekuvauksissa, valittujen avustajien  
informointi aikatauluista sekä tarvittavasta kuvausvaatetuksesta sekä paikalle tulosta ja 
paikalla olosta. Tehtäviini kuuluivat myös callsheet:n rakentaminen kolmelle kuvaus-
päivälle, logistisen liikkuvuuden suunnittelu koulun ja kuvaspaikkojen välillä. Ennen 
kuvauksia pidettiin tuotantoryhmäpalaveri, minkä vetivät itseni lisäksi tuottaja ja ohjaa-
ja. Palaverissa käsiteltiin niitä asioita, mitä tuotantoryhmäläisten tulisi ottaa huomioon 
kuvauksissa. Palaverissa painotettiin sitä, että kuvaamme Pirkanmaan hoitokodilla ja 
kyseessä on saattohoitoon erikoistunut hoitolaitos. Hoitokodilla ei voinut liikkua va-
paasti, kuten monella muulla kuvauspaikalla. Liikkumista potilaskäytävällä oli vältettä-
vä, eikä sisällä saanut huutaa. Hoitokodin asukkaat, henkilökunta ja vierailijat olivat 
etusijalla, mikä tarkoitti sitä, että tuotantoryhmä väisti heitä. Ennen kuvauksia tuotanto-
ryhmälle lähetettiin sähköposti, missä asioista muistutettiin. Liite 5 sisältää tärkeimmät 
sähköpostissa informoidut asiat. 
 
Kuvauksissa työtehtäviini kuului tuotantoryhmän koossa pitäminen, aikataulussa pysy-
minen ja avustajien ohjeistaminen kuvauspaikalla, ei kuitenkaan avustajien ohjaaminen. 
Avustajista kerron lisää seuraavassa luvussa 3.2. Tärkeää oli pitää koko tuotantoryhmä 
selvillä siitä missä ollaan menossa ja olemmeko pysyneet aikataulussa. Kuvauksissa 
toimin käskyttäjänä ja pidin huolta siitä, että jokainen tuotantoryhmän jäsen piti ruoka-
tauon sekä kahvitaukoja. 
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3.3 Avustajat kuvauksissa 
 
Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa oli yhteensä 12 avustajaa. Apulaisohjaajan tehtävä 
oli opastaa kyseiset avustajat oikeaan kuvauspaikkaan oikeaan aikaan. Kaikkiin avusta-
jiin oltiin yhteydessä noin viikkoa ennen kuvauksia, milloin heille ilmoitettiin päivät 
koska heitä tarvittiin sekä millaisessa vaatetuksessa heidän tulisi saapua paikalle. Kuva-
uksia edeltävänä päivänä, avustajat saivat vielä kuvauksista muistutusviestit. 
 
Yksi apulaisohjaajan työtehtävistä kuvauksissa on avustajien ohjaaminen. Aamua vii-
saampi -lyhytelokuvassa oli käytössä yhdestä kuuteen avustajaa, kohtauksesta riippuen. 
Elokuvan ohjaaja halusi itse ohjata avustajat kohtauksiin, siksi en käsittele avustajien 
ohjaamista tässä opinnäytetyössä. 
 
3.4 Ajankäytönhallintani Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa 
 
Asetin itselleni haasteen työajanpituudesta, kun aloitin callsheet:n rakentamisen. 
Tavoitteenani oli, etteivät päivät matkoineen venyisi yli 12 tunnin mittaiseksi 
kenelläkään. Tässä en ole ottanut huomioon tuotanotoryhmäläisten tulemista aamulla 
koululle tai sitä, kuinka kauan heille kestää päivän lopputtua päästä kotiin. Asiaa ei ole 
otettu huomioon, koska alan työehtosopimuksessakin lukee, ettei työajaksi lasketa kodin 
ja työpaikan välistä matkaa.  
 
Hannele Vettainen on kirjoittanut Meteli-lehteen artikkelin elokuva- ja tv-tuonnoissa 
työskentelevien työ- ja lepoajoista (Meteli-jäsenlehti nro.3 2012). Artikkelissaan 
Vettainen kirjoittaa, että on tavallista, että ne työntekijät, jotka omien varsinaisten 
työtehtäviensä ohessa joutuvat ajamaan työnantajan määräyksestä esimerkiksi kuorma-
autoa, joutuvat tekemään todella pitkiä työpäiviä. Lisänä vielä, että monesti tämä 
ajaminen liittyy kaluston kuljettamiseen ja tapahtuu joko varhain aamulla tai myöhään 
yöllä (Meteli-jäsenlehti nro.3 2012, 56). Tarkemmin olen purkanut kuvauspäivien kulun 
lukuun 3.5. 
 
Lopullisia callsheet:a rakentaessani jouduin jatkuvasti arvioimaan ajan, mikä kuluisi  
kuvien tekemiseen. Pohdin sitä, kuinka paljon on ideaalisesti mahdollista antaa valo- ja 
kameraryhmälle aikaa kuvan rakentamiseen. Samalla on pohdittu paljonko aikaa ohjaaja 
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tarvitsee harjoitellakseen näyttelijöiden kanssa. Omaksi suureksi virheeksi nimeän, etten 
käynyt ennakkotuotannossa tarvittavia keskusteluita ohjaajan, kuvaajan ja valaisijan 
kanssa. Tämä johtui siitä, että keskustelulle ei järjestynyt aikaa kiireisen ennakkotuo-
tannon takia. Tulevissa tuotannoissa olisi tärkeää, että aikataululliset keskustelut käytäi-
siin apulaisohjaajan, kuvaajan, valaisijan sekä ohjaajan välillä, ennen kuin apulaisohjaa-
ja lähtee rakentamaan callsheet:a. Omasta mielestäni olin tehnyt ”väljän” aikataulun, 
mutta palautekeskustelujen mukaan, minun olisi pitänyt antaa lisää  aikaa valoryhmälle 
valojen ”rakentamiseen,” sekä ohjaajalle aikaa harjoitella näyttelijöiden kanssa. Ideaali-
tilanteessa olisimme saaneet yhden kuvauspäivän lisää. Yksi kuvauspäivä olisi antanut 
enemmän aikaa kohtausten rakentamiselle sekä olisi lyhentänyt päivittäistä työaikaa.   
 
3.5 Kuvauspäivien purku  
 
Tässä luvussa on purettu Aamua viisaampi -lyhytelokuvan kuvauspäivät, aikataululli-
sesti. Jokainen kuvauspäivä alkoi koululta, mistä oli järjestetty kyyti kuvauspaikalle. 
Työaika alkoi jokaisella tuotantoryhmän jäsenellä silloin, kun he tulivat koululle. 
Ensimmäisenä kuvaspäivänä työaika alkoi 8.30 lavastuksen ja rekvisiitan osalta. 
Tekninen tuotantoryhmä tuli paikalle 10.00 ja aloittivat pakettiauton lastaamisen. 11.30 
olivat viimeiset henkilöt paikalla Pirkanmaan hoitokodilla.  
 
Työaika oli porrastettu sen mukaan, mitä kunkin tuotantoryhmänjäsenen tulisi oman 
työtehtävänsä eteen tehdä, ennen kuvaspaikalle siirtymistä. Esimerkiksi kuvassihteerin 
täytyi ainoastaan tulostaa kuvauslistoja, kun taas valo- ja ääni-ihmisten tuli pakata omat 
työvälineensä autoon, sekä purkaa ne kuvauspaikalla. Tämän vuoksi kuvaussihteerin 
tarvitsi olla paikalla koululla vasta kun viimeinen kuljetus lähti. Tuottaja oli mennyt 
kuvaspaikkalle ensimmäisten joukossa ja koordinoi sieltä käsin tuotantoa. Itse jäin 
koululle varmistaakseni, että kaikki tuotantoryhmänjäsenet tulivat paikalle ja kaikki 
tarvittava tavara ja kuvauskalusto lähti mukaan. Kalusto oli nostettu valmiiksi koulun 
lastauslaiturille edellisenä päivänä, joten se tarvittiin ainoastaan lastata pakettiautoon. 
 
Ensimmäinen kuvaspäivä oli haastavin, koska aikataulullisista syistä tuotantoryhmä 
joutui kuvaamaan vaikeimat kohtaukset silloin. Lyhytelokuvassa oleva muistotilaisuus-
kohtaus kuvattiin ulkona huvimajalla sekä sinne johtavalla tiellä. Tuotantoryhmä ei 
voinut aloittaa kuvauksia, ennen kuin oli pimeää, mikä tuohon vuodenaikaan tarkoitti, 
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että kuvaukset pystyttiin aloittamaa aikaisintaan kello 16.30. Kohtaus oli massiivisesti 
lavastettu ja kohtauksessa oli mukana neljä näyttelijää sekä kuusi avaustajaa, joista 
kaksi oli alle 18-vuotiaita. Kohtauksen aikataulullinen suunnittelu vaati itseltäni paljon 
pohtimista.  
 
Kuvakset päättyivät ensimmäisenä kuvauspäivänä kello 19.25, minkä jälkeen oli vielä 
purku, mikä kesti noin 45 minuuttia.  Purun aikana tuotantoryhmään kuulunut autokuski 
kuljetti näyttelijät pois kuvauspaikalta. Tämän jälkeen tuotantoryhmä kuljetettiin 
koululle. Ensimmäinen kuvaspäivä oli aika tarkalleen 12 tuntia. Toinen kuvaspäivä 
alkoi kello 7.00, joten päivien väliin jäi lainmukainen 11 tuntia. Lainmukaisista 
kuvauspäivistä kirjoitan lisää luvussa 4.2.1. Toinen kuvaspäivämme oli lyhyt ja se 
päättyi purun osalta jo 16.45.  
 
Toisen ja kolmannen työpäivän väliin jäi 14 tuntia. Viimeinen kuvauspäivä alkoi 
aamulla kello 7.00 ja päättyi purun osalta kello 18.20. Jokainen työpäivä sisälsi 
vähintään 30 minuutin ruokatauon sekä vähintään yhden aikataulutetun tauon, minkä 
kesto oli noin 15 minuuttia. Olen tyytyväinen siihen, ettei tuotantoryhmän työaika 
venynyt yhtenäkään päivänä suunnitellusta työajasta. 
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4 KOHTI PAREMPAA TYÖAIKAA LYHYTELOKUVATUOTANNOISSA 
 
Seuraaviin lukuihin on koottu hyödyllisiä asioita TAMK:n  elokuvan- ja television kou-
lutusohjelman opiskelijoille. Luvuissa käsitellään työaikaa, työhyvinvointia sekä sitä, 
pitäisikö TAMK:n projekteissa noudattaa työehtosopimusta.  
 
Projekti ei ole helppo työnteon muoto. Se vaatii osallistujilta yhteisten pelisääntöjen 
noudattamista sekä halua kunnioittaa niitä. Seuraavassa luvussa pohdin työaikalakia 
sekä selvitän, kuinka TAMK:n elokuvan- ja television koulutusohjelman tuotannoissa 
voitaisiin noudattaa sitä tarkemmin. 
 
4.1 Työaikalaki vs. opiskelu 
 
Tässä luvussa vertailen omaa työaikaani Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa, voimassa 
olevaan työehtosopimuksen mukaiseen työaikaan. Käyttämäni elokuva- ja TV-tuotantoa 
koskeva työehtosopimus oli voimassa 31.10.2013 asti. Kyseinen työehtosopimus on 
saanut vuoden jatkoaikaa (Teme, www-sivut 13.11.2013).  Esimerkkinä käytän kuvauk-
sia edeltävää työviikkoani. 
 
PVM 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 10.11.12 11.11.12 
Päivittäinen 
Työaika 
8 /h 12/h 12/h 10/h 5/h - 8/h 
 
Keskeiset 
työtehtävät 
Näyttelijä- 
lukko 
Projekti-
ryhmä-
kokous 
Kirjalliset 
tehtävät 
Callshee
tin teko 
Callshee
tin hio-
minen 
Kick off 
Maski-
palaveri 
Tuotantoryh-
mä kokous 
Kirjalliset 
asiat 
Catering-
ruuan suun-
nittelu 
Kirjal-
liset 
asiat 
Juokset 
tehtävät 
Vapaa Aika-
taulun 
hiomi-
nen 
lopulli-
seen 
muo-
toonsa 
 
TAULUKKO 2. Oma työviikkoni Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa. Työviikko ennen 
kuvauksia.  
 
Työehtosopimuksen mukaan lyhytaikaisessa työsuhteessa työntekijän työaika vuoro-
kaudessa on enintään kahdeksan (8) tuntia ja viikossa 40 tuntia. (Työehtosopimus, §6.) 
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Kuten Taulukosta 2 näkee, ainoastaan kahtena päivänä työaikani on ollut lainmukainen 
kahdeksan (8) tuntia. Työpäiviä viikossa kertyi yhteensä kuusi (6),  mistä yksi oli pyhä-
päivä, eli sunnuntai. Pyhäpäivän työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Työaikani 
viikossa yhteensä oli 55 tuntia.  Keskimäärin työaikani sijoittui kello 8.30-20.00 välille, 
mikä tarkoittaa sitä, etten viikonaikana tehnyt yötyötä. Yötyötä on työ joka sijoittuu 
kello 21.00-07.00 välille. (Työehtosopimus, §10.). 
 
Taulukkoon 2 on listattu jokaisen työpäivän keskeiset työtehtäväni. Kuten taulukosta 
näkee, kahtena päivänä työaikani on ollut 12 tuntia. Työ ei kuitenkaan ole ollut yhtäjak-
soista tekemistä. Työaika on hajaantunut koulussa tehtyyn noin kahdeksan (8) tunnin 
työpäivään sekä illalla kotona tehtyihin töihin. Työaikani 12 tunnin työpäivinä on kärsi-
nyt aikavarkaista, mistä kerroin jo luvussa 2.6.1. Työn tekemistä on hidastanut oma 
kokemattomuuteni apulaisohjaajana sekä epävarmuus tekemäni työn laatuun. Opiskeli-
japrojekteissa olisi mahdollista noudattaa työaikalakia kuvauksissa, kun työ suunnitel-
taisiin tarkasti ennakkotuotannossa ja ennakkotuotantopäiviä lisättäisiin.  Uskon, että 
ennakkotuotannossa työpäiväni olisivat olleet lainmukaiset ilman aikavarkaita. Olen 
myös sitä mieltä, että jos en olisi ollut osa projektiryhmää ja mukana koko ennakkotuo-
tannon ajan, olisi työpäiväni venyneet pidemmiksi. Edelleen korostan tässä jo luvuissa 
2.3.1 sekä 2.3.2 esille tuomaani hyvän taustatyön arvoa. 
 
Kuten jo luvuissa 3.1-3.1.2 käsiteltiin kyselyä, mikä tehtiin TAMK:n entisille sekä ny-
kyisille opiskelijoille apulaisohjauksesta, koski yksi kyselyn kysymys sitä, pitäisikö 
koulussa noudattaa työaikalakia. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ei pitäisi. Syy 
ei vastauksiin oli, että koulussa ollessa opitaan asioita. Kuitenkin, projektien alkaessa 
tulisi määritellä työpäivien pituudet, koska ketään työryhmänjäsentä ei voida velvoittaa 
olemaan kuvauksissa ”24 tuntia vuorokaudessa”. Maksimi työpäivän pituuksiksi ehdo-
tettiin 10-12 tuntia, jotka mielestäni on hyvin realistista. Jos kuvaukset venyvät päivit-
täin esimerkiksi 14-16 tunnin pituisiksi, on se työturvallisuusriski oppilaiden väsymyk-
sen vuoksi sekä altistaa opiskelijoita burnoutille. 
 
Opiskelijoiden tulisi oppia ymmärtämään, kuinka paljon heidän työnsä vaatii aikaa. 
Samalla heidän tulisi myös ymmärtää, että ammattikentällä heillä ei ole mahdollisuutta  
tehdä ylipitkiä työpäiviä, koska niihin tuotannoissa ei ole budjettia. Työajoista tulisi 
sopia senkin vuoksi, että burnout-riski av-alalla on korkea. Koulussakin on burnout
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tapauksia vuosien aikana ilmennyt. Koulussa pitäisi oppia ymmärtämään, että on sallit-
tua olla hitaampi kuin ammattilainen. Mielestäni työaikaa projekteissa tulisi lisätä työ-
päivissä, ei työpäivän pituuksissa.  
 
Koulussa tuotantojen tulisi harkita vaihtoehtoa, missä kuvauksia pidennettäisiin esimer-
kiksi yhdellä päivällä, jos se lyhentäisi kaikkia kuvauspäiviä muutamalla tunnilla. Eli 
esimerkiksi muutetaan kolme 14 tunnin kuvauspäivää viideksi kahdeksan tunnin kuva-
uspäiväksi. Tätä harkintaa tulisi tuotantoryhmän pohtia yhdessä. Erityisesti näkisin, että 
tuottaja voisi edellä mainitun asian tuoda osaksi keskustelua. TAMK:n elokuvan- ja 
television koulutusohjelman kokonaisopetuksessa tulisi lisätä työajan merkitystä sekä 
ymmärrystä, milloin voisimme välttää opiskelijoiden mahdollisia burnout-tapauksia. 
 
4.2 Työhyvinvointi 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turval-
lista, terveellistä ja mielekästä (Sosiaali- ja terveysministeriö, www-sivut 7.11.2013.). 
Opiskelijoille tehdyssä kyselystä kävi ilmi, että liiallinen itsensä kuormittaminen työllä 
polttaa opiskelijoita loppuun. Ongelmaksi mainittiin työtavat ja se, että opiskelijoiden 
tulisi jaksaa tehdä ”pitkää päivää”. Ongelmana pidän myös sitä, että monesti tuotantoja 
alimitoitetaan. Esimerkiksi lyhytelokuvien lavastuksesta voi vastata opiskelija, jonka 
ensisijainen työtehtävä on olla kuvaussihteeri. Kyselystä kävi ilmi myös tapaus, missä 
apulaisohjaaja oli joutunut tekemään myös lavastajan ja puvustajan työt. Tuotannoissa 
alimitoituksen huomaa siinä, että kaksi opiskelijaa tekee työt, joihin ammattituotannois-
sa olisi käytettävissä kolme tai neljä henkilöä. Jos ennakkotuotannossa huomataan, että 
työryhmästä puutuu tekijöitä, tulisi työryhmän pohtia sitä, mistä saataisiin lisää tekijöitä 
mukaan. 
 
Koulussa tuntuu olevan lähtöoletuksena se, että opiskelijoiden tulee tehdä töitä ”viimei-
seen asti” projektien parissa. Burnoutin-kaavan kokoaisin seuraavista asioista: kiire, 
ylipitkä työpäivä, vähäiset yöunet, ei kunnon ruokaa vaan sokerisia välipaloja, kahvia 
sekä energiajuomaa ja alkoholi. Itse todistin opiskelijan burnout-tapauksen opiskelles-
sani toisessa oppilaitoksessa 2000-luvun alussa. Kaava oli sama, ylipitkät työpäivät pro-
jektin parissa, vähäiset yöunet, ruokailu unohdetaan, energiaa saadaan energiajuomista 
sekä kahvista ja tupakasta. Kyseisen opiskelijan burnout tapahtui lyhytelokuvan kuvaus-
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ten aikana. Kolmen valvotun päivän jälkeen, opiskelijan keho ei enää fyysisesti jaksa-
nut, vaan hän romahti. Opiskelija ei ollut mukana lyhytelokuvan lopuissa neljässä kuva-
uspäivässä. Opiskelija oli yksi projektin päävastuullisista tekijöistä. 
 
Burnoutin saaneet opiskelijat ovat vain jäävuoren huippu. Koulun tuottaja-luokassa 
työskennellessä kuuluu monesti kanssaopiskelijoilta, että he ovat väsyneitä ja uupuneita. 
Syy on kiire ja tehtävät sekä tekemättömät työt. Sanotaan että ei työnteko stressaa vaan 
tekemättömät työt. Monesti näillä kanssaopiskelijoilla oli koulutehtävien ohella myös 
omia projekteja, mitkä eivät kuuluneet minkään kurssin tehtäviin. Mielestäni koulussa 
tulisi lisätä opetusta työajoista sekä työhyvinvoinnista. Pitäisi myös päästä pois siitä 
lähtöoletuksesta, että koska opiskelijat ovat nuoria, he jaksavat tehdä vuorokauden ym-
päri töitä. 
 
4.2.1 Työaika  ja lepoaika 
 
Työehtosopimuksen mukaan työntekijälle on annettava vähintään oikeus 11 tunnin le-
poon. Levon tulee olla yhtäjaksoinen, jokaista 24 tuntia kohden. Tämä siis tarkoittaa, 
että työntekijän yhtenäinen työaika päivässä voi olla enintään 13 tuntia. Tämän työajan 
tulee sisältää pakolliset tauot (Vettainen, Meteli nro.3 2012, 57). Artikkelissa lakimies 
Vettainen ottaa kantaa elokuva- ja tv-tuotannoissa työskentelevien henkilöiden työai-
kaan. Artikkelissa Vettainen jatkaa (Vettainen, Meteli nro.3 2012, 57) 11 tunnin lepoai-
ka pienenee yhdeksään tuntiin, jos kyseessä on jaksotyöntekijä. Työnantaja ja tekijä 
voivat kyllä tilapäisesti sopia, että vuorokausilepo on tilapäisesti pienempi, mutta tällöin 
sopimuksen pitäisi näkyä palkassa. Työntekijällä pitää lain mukaan olla myös vähintään 
35 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika viikossa. Tämä aika sijoitetaan yleensä sunnuntain 
yhteyteen.   
 
Yli kuuden tunnin työpäivinä tulee työntekijällä olla oikeus 30-60 minuutin taukoon. 
Tauon aikana tulee työntekijällä oikeus poistua työpaikalta, milloin taukoa ei lueta osa-
na työaikaa. Jos työntekijä ruokailee työn ohessa, eikä pääse poistumaan työpaikalta, 
tulee tauko laskea osaksi työaikaa. Työntekijöillä on myös oikeus kahteen 10 minuutin 
taukoon työpäivänsä aikana (Vettainen, Meteli nro.3 2012, 57.). Työehtolain mukaan 
callsheet:stä tulee käydä ilmi, monelta ruokatauko on. 
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Koulun projekteissa tauot ja lepoajat yleensä unohtuvat. Kysyin koulun opiskelijalta, 
joka on työskennellyt useassa koulu- sekä ammattituotannossa, kuinka ruokatauot eroa-
vat ammatti- ja koulumaailmassa. Vastaukseksi sain, että ammattituotannossa missä 
catering on mukana kuvauksissa, joka päivä oli 30 minuutin mittainen ruokatauko. Jos 
catering ei ollut paikalla, työryhmä siirtyi toisaalle syömään, silloin tauko oli 60 mi-
nuuttia. Koulun tuotannoissa ruokatunneista ei ole pidetty kiinni.  Monesti koulutuotan-
noissa on oltu kuvausaikataulussa jäljessä ja se on otettu ruokatauosta pois. Syömiseen 
on jäänyt aikaa vaan noin 15 minuuttia. 
 
Koulun projekteissa työpäivien venymiseen yksi syy on se, ettei työryhmä jaksa työs-
kennellä tehokkaasti. Työryhmän tehokkuus laskee, kun ei pidetä tarpeeksi taukoja sekä 
syödä. Kysyin koulun opiskelijalta myös sitä, pidettiinkö ammattituotannoissa lainsää-
dännön mukaisia 10 minuutin taukoja. Vastaukseksi sain, että ei pidetty. Tuotantoryhmä 
piti kahvitauot muiden tehdessä töitä. Esimerkiksi, kun valotyöryhmä asensi valoja, 
pystyivät äänimiehet pitämään tauon. Lainsäädännön mukaista tämä ei ole, mutta tuntuu 
olevan vakiintunut käytäntö elokuva-alan tuotannoissa. Koulun projekteissa on har-
vemmin pidetty muita aikataulutettuja taukoja, kuin ruokatauko.  
 
Aamua viisaampi -lyhytelokuvassa pyrittiin pitämään lainsäädännön mukaiset tauot. 
Näiden taukojen pitäminen oli yksi henkilökohtaisista haasteistani, mitkä mielestäni 
onnistuivat. Kuten liitteinä olevista callsheet:istä 1-3 näkee, jokaiselle kuvauspäivälle 
on aikataulutettu 30 minuutin lounastauko, sekä vähintään yksi noin 10-15 minuutin 
tauko. Ainoastaan ensimmäisen kuvauspäivän callsheet:sä ruokataukoa ei ole merkattu, 
vaan se lukee erikseen info-osuudessa. Jokaisen tuotantoryhmänjäsenen tuli itse huoleh-
tia siitä, että kävivät lounaalla ennen kuin tulivat kuvaspaikalle. Heille, jotka olivat 
menneet kuvauspaikalle jo aamulla, oli heillä mahdollisuus käydä syömässä viereisessä 
opiskelijaravintolassa. Kuvauksissa ruokataukoa noudatettiin ja syömään mentiin lähes 
callsheet:n mukaiseen aikaan. 10 minuutin kahvitauot eivät täysin osuneet aikatauluun, 
mutta niistä pidettiin kiinni. Itse apulaisohjaajana huolehdin siitä, että jokainen tuotanto-
ryhmänjäsen sai pitää vähintään yhden kahvitauon kuvauspäivän aikana.  
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4.2.2 Työskentely öisin 
 
Elokuva- ja  tv-tuotannon työehtosopimuksessa yö- ja pyhäajan työstä on selkeät ohjeis-
tukset. Sopimuksessa mainintaan, että yötyötä voidaan tehdä vain silloin, kun käsikirjoi-
tus tai tuotantosuunnitelma sitä vaatii (Työehtosopimus, §10). Tämä ajatus tulisi ottaa 
huomioon myös koulussa tuotantoja tehdessä. Kuvauksia ei tulisi sijoittaa iltoihin tai 
yöhön, ellei käsikirjoitus sitä erikseen vaadi. Kuvauksia saatetaan joutua silti kuvamaan 
yömyöhään, esimerkiksi siksi, että kuvauspaikka saadaan käyttöön vasta kello 21.00 
jälkeen. Jos yötyötä joudutaan tekemään, tulisi aikataulussa ottaa huomioon se, että päi-
vä olisi työryhmällä vapaa, sekä se, ettei seuraavalle aamulle suunnitella aikaisia  kuva-
uksia. Jos kuvauksia joudutaan järjestämään yöllä, tulisi aikataulua suunniteltaessa ottaa 
huomioon myös se, että pääsevätkö kaikki työryhmän jäsenet paikalle. Opiskelu 
TAMK:ssa elokuvan- ja television koulutusohjelma ei velvoita ketään yötyöhön.  
 
Voimassa olevassa työehtosopimuksessa suositellaan, että työaika sijoitettaisiin kello 
07.00-19.00 välille, jos se tuotannon kannalta mahdollista. Kello 21.00 jälkeen tehty työ 
lasketaan yötyöksi (Työehtosopimus, §10).  
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5 POHDINTA 
 
Pohdinnassa puhun tuotantoryhmistä, millä tarkoitan tässä tapauksessa yleisesti 
TAMK:n elokuvan- ja television koulutusohjelman oppilaiden muodostamia tuotanto-
kokonaisuuksia. 
 
Työelämässä kannamme itse vastuun tekemisistämme. TAMK:n elokuvan- ja television 
koulutusohjelman opiskelijat toimivat mielestäni ammattimaisesti lähes kaikilla muilla 
osa-alueelle, paitsi työajoissa. Mielestäni opiskelijoiden tulisi kouluaikana oppia työs-
kentelemään yleisten työehtojen mukaan, sekä opetella asettamaan työajalle ja kuvaus-
päiville raamit. Ketään ei voida kieltää työskentelemästä vuorokauden ympäri rakkaan 
projektin kanssa, mutta ketään ei voida myöskään velvoittaa työskentelemään niin.  
 
Erityisesti ensimmäisen vuosikurssien opiskelijoiden tulisi ymmärtää, että heidän suos-
tuessa vanhempien vuosikurssien projekteihin mukaan esimerkiksi assistenteiksi, ei se 
tarkoita sitä, että heidän tulisi työskennellä ”24/7” projektin parissa, sekä unohtaa omat 
opinnot. Näkisin, että opiskelijoiden väsymys alkaa jo ensimmäisen vuosikurssin aikana 
ja jatkuu pahimmassa tapauksessa koko koulutuksen ajan. Yleensä väsymys johtuu siitä, 
että opiskelijoilla on koulutöiden ohella muitakin projekteja käynnissä. Opiskelijat eivät 
osaa tasapainottaa elämäänsä pakollisten koulutöiden, projektien ja henkilökohtaisen 
elämänsä välillä. Jostain syystä, projektit ”jyräävät” koulutyöt ja henkilökohtaisen elä-
män. Väsymyksestä tulee monesti kierre, mikä saattaa jatkua useita kuukausia. Väsy-
mystä saatetaan myös ”lykätään” tekemällä töitä vielä vähän lisää, koska helpompi on 
tuntea itsensä kiireiseksi töiden kanssa, kun väsyneeksi.  
 
Mielestäni olisi tärkeää, että jo ensimmäisen vuosikurssin Fiktioprojektin suunnittelu -
kurssin yhteydessä opeteltaisiin oikeaoppiset työajat. Tärkeää olisi, että opiskelijat oppi-
sivat ymmärtämään, kuinka paljon heidän työnkuvansa vie aikaa. Tulisi oppia myös se, 
ettei aina ole mahdollista tehdä kaikkea ”kivaa” kuvauksissa - myöskään ammattimaa-
ilmassa.  
 
Tuotantoryhmien tulisi panostaa ennakkosuunnitteluun, taustatyöhön sekä pohtia tulevi-
en kuvauspäivien pituuksia. Erityisesti nostan taustatyön merkitystä, mitä olisi hyvä 
tuoda TAMK:n opetuksessa enemmän esiin. Ennakkosuunnittelulla sekä mahdollisim-
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man kattavalla riskianalyysillä voitaisiin välttää se, ettei kuvauspäivistä tulisi liian pit-
kiä. Esimerkiksi Callsheet:a valmistellessa, apulaisohjaajan tulee keskustella etukäteen 
kuvaajan ja valaisijan kanssa heidän työnkuvista, sekä kohtausten rakentamiseen mene-
västä ajasta. Tuotantoryhmien tulisi myös huomioida apulaisohjaajan työnkuvan tärkeys 
ennakkotuotannossa. Apualaisohjaajalle tulee antaa aikaa valmistella toimiva callsheet 
sekä ottaa apulaisohjaaja mukaan, kun vieraillaan kuvauspaikoilla. Tuotantoryhmän 
tulee luottaa apulaisohjaajaan siinä, että hän pitää huolen siitä, että aikataulussa pysy-
tään. Mielestäni Aamua viisaampi –lyhytelokuvassa onnistuttiin pysymään aikataulussa 
juuri sen vuoksi, että itselläni apulaisohjaajana oli tuotantoryhmän tuki takanani. 
 
Opiskelijoina emme ole vielä ammattilaisia, mutta neljän vuoden koulutuksen aikana 
meillä on syntynyt käsitys oman työnkuvamme vaativuudesta, sekä osaamme esittää 
arvion työmme kestosta. Esimerkiksi kuvaamista opiskelevilla opiskelijoilla on tieto 
siitä, kauanko kameran ajoradan kokoamiseen kuluu aikaa, kun taas tuotannon opiskeli-
jalla sitä tietoa harvemmin on. Tätä työajan arviota tulisi käyttää hyväksi, kun suunnitel-
laan kuvausaikatauluja. Opiskelijoiden tulisi olla realistisia oman osaamisensa kanssa, e 
eikä tehdä liian kiireistä callsheet:a. 
 
Jos tuotantoryhmän kuvauspäivistä näyttää tulevan yli 12-tuntisia, tulisi miettiä vaihto-
ehtoja millä niitä voitaisiin lyhentää. Esimerkiksi lisäämällä tuotantoon yksi tai kaksi 
kuvauspäivää, mikä näin ollen lyhentäisi yksittäisiä kuvauspäivien pituuksia. Jos kuva-
uspäivien lisääminen ei onnistu, tulisi tuotantoryhmän pohtia muita mahdollisia tekijöi-
tä, millä kuvauspäivien pituuksia voitaisi lyhentää. Esimerkiksi, olisivatko kuvauspäivät 
lyhyempiä, jos työryhmässä olisi enemmän opiskelijoita mukana. Jakaantuisivatko työt 
silloin tasaisemmin?  
 
Seuraavaksi kerron esimerkin, minkä kuulin marraskuussa 2013. Esimerkin avulla poh-
din syitä, opiskelijoiden väsymykselle. 
 
Kaksi opiskelijaa keskustelee TAMK:n elokuvan- ja television koulutusoh-
jelman toimipisteen ulkopuolelle, Finlaysonilla. Toinen opiskelijoista sa-
noo, että ei ole nukkunut kahteen vuorokauteen, eikä hänellä ole aikaa 
nukkua vielä tänäänkään. Väsynyt opiskelija harkitsee sairausloman otta-
mista – väsymykseen. 
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Miksi elokuvan- ja television koulutusohjelman opiskelijat työskentelevät lähes bur-
noutin rajalle? Onko kyse pelkästään intohimosta vai onko mukana pelko, että ”jos nyt 
ei tehdä töitä, en koskaan pärjää työelämässä tai saa alalta töitä?” Miksi on tultu tilan-
teeseen, jossa opiskelija haluaa hakea sairauslomaa väsymykseen? Mielestäni kyse on 
työtavoista, mitkä on hiljaa hyväksytty, kun on aloitettu opiskelu, ”kantin pitää kestää 
tehdä pitkää päivää”. Näihin työtapoihin tulisi tehdä muutos, jotta varsinkin ensimmäis-
tä vuotta opiskelevat ymmärtäisivät, että  työajalla on merkitys.  
 
Opiskelijoiden tulisi ymmärtää ettei vuorokauden ympäri jatkunut työ ole tuottavaa. 
Väsyneenä ihminen ei jaksa keskittyä omiin tekemisiinsä sata prosenttisesti ja samalla 
hän altistaa itsensä sille, että palaa henkisesti ja fyysisesti loppuun. Väsyneenä opiskeli-
ja kasvattaa myös onnettomuusriskiä kuvauspaikalla, kun huomiokyky ei ole parhaim-
millaan ja virheitä sattuu. Virheistä saattaa seurata se, että tuotantoryhmä jää aikataulus-
ta ja päivä pitenee entisestään. Ammattituotannoissa työajasta ”lipsuminen" tarkoittaa 
ylitöitä, mihin ei yleensä ole budjetissa rahaa. Miksi koulussa ”on okei” että työajoista 
”lipustaan” ja kuvauspäivät venyvät yli 12 tunnin mittaisiksi? 
 
Aikaa meillä kaikilla on saman verran käytettävissä. Miten käytämme tämän ajan, ero-
amme siinä muista. Mielestäni TAMK:n tuotannoissa ei voida noudattaa voimassa ole-
vaa työaikalakia täydellisesti, mutta viitteistä siitä tuotantoihin voidaan ottaa. Toivoisin, 
että tulevaisuudessa koulun opettajat olisivat tarkempia kuvauspäivien pituuksista ja 
osaisivat vaatia kuvauspäiville raamit, minkä aikana kuvaukset tapahtuvat. Kun koulus-
sa opetellaan työnkuvia, samalla voitaisiin opetella myös työajat. Miksei työajan merki-
tystä opetella tarkemmin? 
 
Miksi Aamua viisaampi –lyhytelokuvan kuvaukset onnistuivat suunnitelmien mukaan, 
eikä aikataulusta ”lipsuttu”? Siihen on mielestäni kaksi syytä. Ensinäkin ydin projekti-
ryhmän tiivis yhteistyö ideoinnissa, taustatyössä sekä ennakkotuotannossa. Toisena 
syynä pidän projektiryhmän sitoutumista tuotantoon, mikä tarkoitti sitä, että projekti-
ryhmä kunnioitti käsikirjoitusta, tuotantoa sekä opiskelijoiden työnkuvia. Apulaisohjaa-
jana, minulla oli koko tuotantoryhmän tuki, mikä tarkoitti sitä, että kuvauksissa minua 
kuunneltiin ja toteltiin.   
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LIITTEET 
Liite 1. Callsheet ensimmäinen päivä    1(2) 
 
     (jatkuu) 
 
 
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!
! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!18.11.2013!18.08!
!!!PV:! !!PVM:! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TYÖAIKA:! ! ! ! ! !!!!!!!!PÄIVÄNVALO:!!
 1 13.11.2012!! 12h! 8:287!15:50/!päivän!pituus!7h!22!min!!
CALL!TIME:! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!LOKAATIOT:!10:00!Pakun!pakkaus!koululla!12:30!Hoitokoti! PIRKANMAAN!HOITOKOTI!Lääkärinkatu!13!33520!Tampere!! !Tuottaja!Jenny!Kupiainen!!Ohjaaja!Aino!Putaala!!Apulaisohjaaja!Henna!Mäkelä!!Kuvaaja!Lauri!Harju!!!!
Valaisija!Mirka!Pimiä!!Äänittäjä!Joni!Heinonen!!Kuvaussihteeri!Ninni!Kilponen!!Rekvisitööri!Fanny!Heinonen!!Lavastusapulainen!Teija!Pasanen!!Maskeeraaja!Minttu!Lilja!!
KameraQassistentti!Jesse!Jalonen!Tuutori!Henri!Jaaksola!!Valaisu!Jonna!Rautala!!Valaisu!Akira!Seppälä!Runneri!Niko!Aitamaa!!!
!
TYÖRYHMÄ!PALAVERI?!11:30!PORRASTETTU!KULJETUS!HOITOKODILLE,!NIIN!ETTÄ!12:30!KAIKKI!OVAT!HOITOKODILLA!!
TEIJA!TULEE!SUORAAN!HOITOKODILLA.!!
JONI!TULEE!OMALLA!AUTOLLA!
!
OMAKUSTANNE!LOUNAS!ENNEN!SIIRTYMISTA!HOITOKODILLE!TAI!HOITOKODIN!VIERESSÄ!OLEVASSA!
ARVOSSA.!
! !
AIKATAULU!
AIKA! KOHT.! I/E! D/N! PGS!
KU7!
VIA!!
N.!
tarinapvä!ja!Qaika! SET! SYNOPSIS!! NÄYTTELIJÄT! TAUSTANÄYTT./!AVUSTAJAT! ERIKOISTA!
8:30! LAURA,!JENNY,!FANNY,!!VIEVÄT!REKVIN!HOITOKODILLA!(!HAKEAVAT!REKVIRUUAN!PYYNIKILTÄ)!
10:00! RUNNERI,!EERO!JA!REETA!LÄHTEÄVÄT!HAKEMAAN!KRAANAAN!!!
10:00! PAKUN!PAKKAUS!KOULULLA!!
10:45! VALOPAKU!LÄHTEE!HOITOKODILLE!(LAURI,!MIRKA,!HENRI)!!(!VOIVAT!KÄYDÄ!ARVOSSA!SYÖMÄSSÄ,!KUN!PAKU!TYHJÄ)!
11:00! LAURA!TAKAISIN!KOULULLA!!
11:05! HENKILÖAUTO!KOULULTA!(!LAURA,!AINO,!AKIRA,!EERO,!SAMULI,!REETA)!!
11:30! HENKILÖAUTO!KOULULTA!(NIKO,!NINNI,!HENNA,!MINTTU,VEIKKO?)!
11:30! PAKU!TAKAISIN!KOULULLA!7>!LOPUT!KAMAT!PAKUUN!!(!LAURA!KUSKINA)!
12:10! PAKU!HOITOKODILLA!(!LAURA,JESSE,!JONNA)!
11:45! RUNNERI!HAKEE!AARNEN!JA!OLIVERIN!!
12:30! AARNE!MASKIIN,!SETTAUS,!!
12:45! HANNA!PAIKALLE!!(OMA!AUTO)!
12:45! AVUSTAJAT!PAIKALLE,!HOITAJA3,!POTILAS3,!POTILAS4!
13:00! SETTAUS!kohtaukseen!7!Näyttelijät!paikalle!13:10!
13:40! 7! E/I! DAY! ! 7.2! 3! Ruokala! Laivanupotus/(Master)!Aarne!saa!Hannalta!avaimen! Aarne,!Oliver,Hanna! Hoitaja3,!Poitlas3,!Potilas4! Kohtaus!kuvataan!ikkunan!takaa,!ulkoa!
13:55! 7! E/I! DAY! ! 7.1! 3! Ruokala! Laivanupotus/!Aarne!saa!Hannalta!avaimen! Aarne,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!Poitlas3,!Potilas4! Kohtaus!kuvataan!ikkunan!takaa,!ulkoa!
14:10! Lavastus!settaus!kohtaukseen!12!!Maskin!muutos!Aarnella,!HOITAJA2!PAIKALLA!KELLO!14.00!!!
14:30! 12! E/I! DAY! ! 12.1! 5! Ruokala! Kahvia!ja!pullaa/!Aarne!huomaa!jouluvalot! Aarne,!Hanna! Hoitaja2,Potilas3,!Potilas4! Kohtaus!kuvataan!ikkunan!takaa,!ulkoa!PULLAA!!
14:50! Siirrytään!settaamaan!huvimajaa,!näyttelijät!30!min.!Tauko!(kahvia!tarjolla)!Aarne!vapaa!Grip7ryhmä!kasaa!kraanan!!
14:30! RUNNERI!LÄHTEE!HAKEMAAN!MAIJUA!JA!JUULIA!(!
14:55! LAURA!VIE!AARNEN!KOTIIN!(!PAKU!)!!
15:20! HANNA!MASKIIN!!
15:35! MAIJU!MASKIIN!!
15:30! AVUSTAJAT!PAIKALLA!!!
15:45! JUULIA!MASKIIN!!/!AVUSTAJAT!OVAT!VALMIINA!!
16:00! HARJOITUS!!NÄYTTELIJÄT!VALMIIT!!!
16:30! 17! E! N! ! 17.2! 30! POLKU!HUVIMAJALLE! Muistotilaisuus!1/!kulkue! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! Kraana!kuva!
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     2 (2)  
 
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!
! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!18.11.2013!18.08!
17:00! 17! E! N! ! 17.1! 30! POLKU!HUVIMAJALLE! Muistotilaisuus!1/!kynttilän!sytytys! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! Kraana!kuva(?)!
17:20! SETTAUS!KOHTAUKSEEN!18!!!!
17:40! 18! E! N! ! 18.1! 30! huvimaja! Muistotilaisuus2! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! !
18:00! 18! E! N! ! 18.2! 30! huvimaja! Muistotilaisuus2! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! !
18:20! 18! E! N! ! 18,3! 30! huvimaja! Muistotilaisuus2! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! !
18:40! 18! E! N! ! 18.4! 30! huvimaja! Muistotilaisuus2! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! !
19:00! 18! E! N! ! 18.5! 30! huvimaja! Muistotilaisuus2! Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja3,!vieraat!1Q5! !
19:30! Iltakuvakset!loppuvat!viimeistään!kello!20.00!jonka!jälkeen!työryhmä!purkaa.!
??! KUVASTEN!JÄLKEEN!RUNNERI!VIE!MAIJUN,!OLIVERIN!JA!JUULIAN!KOTIIN.!!(ensiksi!OLIVER!KOKONKATU,!JUULIA!JA!MAIJU)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!NÄYTTELIJÄT:!Nimi:! Rooli:! Pickup:! Puvustus/maski! Valmiina!setissä:! HUOM!!Ari!Myllyselkä! AARNE! 12.00! 12:30! 13:10! !Sinikka!Mokkinen!! HOITAJA!(HANNA)! ! 12:45! 13:10! !Emilia!Pokkinen! MAIJU!(VAIMO)! 14.45! 15:10! 16:00! !Melissa!Heininen! TYTTÖ! 15.00! 15:20! 16:00! !Rolle!Puumalainen! POIKA! 12.15! 12:30! 13:10! !!
!!!!!TAUSTANÄYTTELIJÄT!JA!AVUSTAJAT:!Nimi:! Rooli:! Puvustus/maski!check! Valmiina!setissä:! HUOM!!MARITA!SAARINEN! HOITAJA3! 12:45! 13:10! MUKANA!MYÖS!ILTA!KUVAUKSISSA!!MARJO!UUSIQKAKKURI! POTILAS3! 12:45! 13:10! !HEIKKI!PARTALA! POTILAS4! 12:45! 13:10! !NELLI!SINISALO! HOITAJA2! 14:00! 14:30! !UMA!TUIKSU! VIERAS1! 15:30! 15:50! Tulevat!itse!paikalle!PERTTI!BRUSILA! VIERAS2! 15:30! 15:50! Tulevat!itse!paikalle!TONI!RANTONEN! VIERAS3! 15:30! 15:50! Tulevat!itse!paikalle!AIRI!RANTANEN! VIERAS4! 15:30! 15:50! Tulevat!itse!paikalle!ESA!RANTANEN! VIERAS5! 15:30! 15:50! Tulevat!itse!paikalle!
!!!!!!! !
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Liite 2. Callsheet toinen päivä   1(2) 
 
 
 
 
     (jatkuu) 
 
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!!
! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!18/11/2013 13:11:00 PM 
!!!PV:! !!PVM:! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TYÖAIKA:! ! ! ! ! !!!!!!!!PÄIVÄNVALO:!!
2 14.11.2012!! ! 8.31715.47!/!7H!16!min!!
CALL!TIME:! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!LOKAATIOT:!7:00!KOULU!8:00!Hoitokoti! PIRKANMAAN!HOITOKOTI!Lääkärinkatu!13!33520!Tampere!!LASSINLINNANKATU!22!33610!TAMPERE! !Tuottaja!Jenny!Kupiainen!!Ohjaaja!Aino!Putaala!Apulaisohjaaja!Henna!Mäkelä!Kuvaaja!Lauri!Harju!!KameraPassistentti!Jesse!Jalonen!!
Valaisija!Mirka!Pimiä!!Äänittäjä!Joni!Heinonen!!Kuvaussihteeri!Ninni!Kilponen!!Rekvisitööri!Fanny!Heinonen!!Lavastusapulainen!Teija!Pasanen!!Maskeeraaja!Minttu!Lilja!!
Tuutori!Henri!Jaaksola!!Valaisu!Akira!Seppälä!!Valaisu!Sanni!Hujanen!Runneri!Niko!Aitamaa!!!
!
7:20!porrastettu!kuljetus!hoitokodille,!napataan!kyytin!Minttu!Lilja!7.50!juna7asemalta!!(Niko!syömään!aikaisemmin)!Joni!tulee!omalla!autolla!(!+!
ÄÄNI!ihmiset)!
LUVATTU!VESISADETTA!KELLO!11!ETEENPÄIN!!
!
! !
AIKATAULU!
AIKA! KOHT.! I/E! D/N! KuvaKoko!
KU7!
VIA!!
N.!
tarinapvä!ja!Paika! SET! SYNOPSIS!! NÄYTTELIJÄT! TAUSTANÄYTT./!AVUSTAJAT! ERIKOISTA!
7:20! EKA!AUTO:!(NIKO,AINO,!HENNA,LAURA,!FANNY,!JESSE!
7:20! PAKU:!LAURI,!HENRI,!MIRKA!
7:50! KOULULTA!AUTO:!(!NIKO,SANNI,!NINNI,!!AKIRA,!!MINTTU!ASEMALTA!)!(OTTAA!KYYTIIN!MYÖS!TERTTU!ESKON!JUNA7ASEMALTA!!
8:05! RUNNERI!HAKEE!AARNEN,!(!AARNE:!TURTOLAN!CITYMARKET!BUSSIPYSÄKKI,!SOTILAANKATU)!
8:15! KUVA/!VALO!SETTAA!HUVIMAJALLA!!
8:30! NÄYTTELIJÄT!MASKIIN!!!AVUSTAJAT!PAIKALLE!
9:00! 5! !!!E! DAY! LK?! 5.1! 3! Polku,!huvimajan!lähellä! Iloinen!kahvikerho!kävelee!jonossa! Aarne,!,Hanna! Hoitaja1,!Hoitaja2,!Potilas1,!Potilas2! !
9:30! RUNNER,!EERO!JA!LAURA!LÄHTEÄVÄT!PALAUTTAMAAN!KRAANAA.!(TAKAISIN!NOIN!10.30!MENNESSÄ)!(AURINKOKUJA!9!33420!TAMPERE)!
9:30! SETTAUS!KOHTAUKSEEN!6!(!JATKUMO!EDELLISESTÄ,!EI!MASKI/VAATE!VAIHTOA!)!!
9:50! 6! E! DAY! KK! 6.2! 3! Kahvipaikka! Kahviryhmä!juo!kahvia,!Aarne!keskellä! Aarne,!Hanna! Hoitaja1,!Hoitaja2,!Potilas1,!Potilas2! !
10:05! 6! E! DAY! ELK! 6.1! 3! Kahvipaikka! Kahviryhmä!juo!kahvia/!kahvin!kaato! Aarne,!Hanna! Hoitaja1,!Hoitaja2,!Potilas1,!Potilas2! !
10:15! 6! E! DAY! PLK! 6.3! 3! Huvimaja! Aarne!tulee!huvimajan!ovelle! Aarne,!! Hoitaja1,!Hoitaja2,!Potilas1,!Potilas2,!Hanna! Kamera!huvimajan!sisällä,Etuala!!
10:35! 6! E! DAY! KK! 6.4! 3! Huvimaja! Ovi!ei!aukea! Aarne! Hoitaja1,!Hoitaja2,!Potilas1,!Potilas2!Hanna! Kamera!huvimajan!perällä,!edessä!rojua!
10:55! TAUKO!ja!settaus!kohtaukseen!11,!Avustajat!vapaat!!
11:15! Aarne!maskiin!!
11:30! 11! E! DAY! ELK! 11.1! 9! Huvimaja! Ikkunan!pesu,!Aarne!taustalla! Aarne,!Hanna! ! !
11:45! Settaus!kohtaukseen!13/!Ei!tarvi!muuttaa!maskia!!Niko!voi!mennä!syömään.!
12:00! 13! I/E! DAY! KK! 13.1! 11! Huvimaja! Huvimajan!koristeleminen! Aarne,!Hanna! ! Jouluvalot!
12:15! 13! I/E! DAY! KK! 13.2! 11! Huvimaja! Huvimajan!koristeleminen! Aarne,!Hanna! ! Ikkunan!takaa!
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  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!!
! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!18/11/2013 13:11:00 PM 
12:30! HANNA!JA!AVUSTAJAT!VAPAAT!
12:30! Purku!ja!lounas!!(!Syömään:!Mirka,!Henri,!Lauri,!Jesse,!Ninni,!Henna,!Aino,!Joni,!Puomi,!Fanny,!Minttu,!Jenny,!Aarne,)!Muut!purkavat!
13:10! Paku!(Lauri,!Mirka,Henri),!Henkilöauto:!Niko,!Aino,!Aarne,!Jenny,Jesse,Henna,Minttu)!JONI:!(!PUOMI,!FANNY,!NINNI)!(LASSINLINNANKATU!22!33610!TAMPERE)!!
13:35! ??Toinen!henkilöautokuorma:!(Niko,!Joni,!Puomi,!Fanny,!Ninni)!Muut!pääset!syömään!??!
13:50! Runneri!hakee!Maiju,!Juulia!ja!Oliver!(MAIJU,!JUULIA,!OLIVER)!
14:00! Settaus!kohtaukseen!1!(2)!!(!plus!kahvia)!
14:40! Näyttelijät!lokaatiossa!(!Maskiin)!
15:00! 1(2)! E! DAY! KK! 1.1! 0! Ranta! Perhe!rannalla! Aarne,!Maiju,!Oliver,!Juulia! ! !
15:15! !1!(2)! E! DAY! ! 1.2! 0! Ranta! Perhe!rannalla! Aarne,Maiju,!Juulia,!Oliver,!! ! !
14:45! Runneri!Saila!Korolainen!(omistaja)!haettava!töistä!!!
15:00! Valo!on!voinut!valmiiksi!setata!huonetta!ulkoa!!(!sisälle!ei!päästä)!
15:30! Päästään!settaan!sisälle!(?)!!Oliver!ja!Juulia!vapaat,!Runneri!vie!kotiin!(OLIVER,!JUULIA)!
16:00! 3! I! DAY! ! 3.1! 0! Makuuhuone! Maiju!pakkaa!laukkua,!Aarne!istuu!sängyllä! Aarne,Maiju! ! !
16:15! Maiju!vapaa!!Runneri!vie!kotiin!!
16:15! 3! I! DAY! LK! 3.2! O! Makuuhuone! Valokuva,!Aarne!ottaa!valokuvan! Aarne! ! SAMA!KUVA!KUIN!4.1!!!
16:50! Paku!koululle!(!Lauri,!Mirka,!Henri)!
16:50! Eka!henkilöauto!(!Niko,!Aarne,!Minttu,!Ninni,!Puomi,!Joni,!Fanny)!(!AARNE)!(JONI:!PUOMI!+3?)!MAHDUTAAN!KAIKKI!KERRALLA?!
17:30! !??Toinen!henkilöauto!(!Jenny,Aino,!Henna,!Jesse,!Niko,)!
18:00! Päivä!ohi!!
!
!
!
!
!
!
!!!!!NÄYTTELIJÄT:!Nimi:! Rooli:! Pickup:! Puvustus/maski! Valmiina!setissä:! HUOM!!ARI!MYLLYSELKÄ! AARNE! 8.15! 8:30! 9:00! AARNE!TULEE!KYYDISSÄ!KOTILOKAATIOON!SINIKKA!MOKKILA! HOITAJA!(HANNA)!  8:25! 9:00! !EMILIA!POKKINEN! MAIJU!(VAIMO)! 14.10! 14.40! 15.00! !MELISSA!HEININEN! JUULIA! 14.20! 14.50! 15.00! !ROLLE!PUUMALAINEN! OLIVER! 14.00! 14.55!! 15.00! !!
!!!!!TAUSTANÄYTTELIJÄT!JA!AVUSTAJAT:!Nimi:! Rooli:! Puvustus/maski!check! Valmiina!setissä:! HUOM!!!AVUSTAJAT!VAPAAT!11.00!
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!!
! !! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!18/11/2013 13:11:00 PM 
SIRPA!HELIN! HOITAJA!1! 8:30! 9:00! !NELLI!SINISALO! HOITAJA!2! 8:30! 9:00! !ERKKI!KAARIKOSKI! POTILAS!1! 8:30! 9:00! !TERTTU!ESKO! POTILAS!2! 8:30! 9:00! NOUDETAAN!KESKUSTASTA!7.50!! ! ! ! !!
!!!!!! !  
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Liite 3. Callsheet kolmas päivä   1(2)  
 
 
 
 
 
     (jatkuu)  
 
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!!
!
 ! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!Virhe. Kuvan merkkijonossa on tuntematon merkki. 
!!!PV:! !!PVM:! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TYÖAIKA:! ! ! ! ! !!!!!!!!PÄIVÄNVALO:!!
3 15.11.2012!! 12h! 8.33815.45!
 
CALL!TIME:! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!LOKAATIOT:!07:00!KOULU!8:00!HOITOKOTI! PIRKANMAAN!HOITOKOTI!Lääkärinkatu!13!33520!Tampere!! !Tuottaja!Jenny!Kupiainen!!Ohjaaja!Aino!Putaala!!Apulaisohjaaja!Henna!Mäkelä!!Kuvaaja!Lauri!Harju!!!
Valaisija!Mirka!Pimiä!!Äänittäjä!Joni!Heinonen!Kuvaussihteeri!Ninni!Kilponen!!Rekvisitööri!Fanny!Heinonen!!Lavastusapulainen!Teija!Pasanen!!Maskeeraaja!Minttu!Lilja!!
KameraQassistentti!Jesse!Jalonen!!Tuutori!Henri!Jaaksola!!Valaisu!Sanni!Hujanen!!Runneri!Niko!Aitamaa!!
 
7.20!porrastettu!kuljetus!hoitokodille.!Jenny!tulee!!itse,!Sanni!tulee!itse!Teija!tulee!10!jälkeen!itse!
! !
AIKATAULU!
AIKA! KOHT.! I/E! D/N! Kuvakoko!
KU8!
VIA!!
N.!
tarinapvä!ja!Qaika! SET! SYNOPSIS!! NÄYTTELIJÄT! TAUSTANÄYTT./!AVUSTAJAT! ERIKOISTA!
7:20! EKA!AUTO:!(NIKO,AINO,!HENNA,LAURA,!FANNY,!MIRKA,!JESSE!)!JONI:!!
7:00! PAKU:!(!LAURI,MIRKA,HENRI)!
7:40! KOULULTA!AUTO:!(!NIKO,!NINNI!MINTTU!ASEMALTA!)!7:50! PAKU!KOULULLA/!HAKEMAAN!DOLLYA!
8.30! PAKU!HOITOKODILLA/!GRIP!(RIITTA)!
8:00! SETTAUS!KOHTAUKSEEN!4!!
7:45! RUNNERI!HAKEE!AARNEN!JA!MAIJUN!!
8:30! AARNE!MASKIIN!JA!MAIJU!MASKIIN,!LAURA!MASKIIN!!
9:00! 4! I! DAY! KK! 4.2! 1! Huone! Tervetuloa!hoitokotiin,!!Aarne! Aarne,!Maiju!Hoitaja!0!(LAURA)! AJO!!
9:30! 4! I! DAY! LK! 4.1! 1! Huone! Valokuva,!Aaren!laittaa!kuvan!pois! Aarne,!Maiju! Hoitaja!0!(LAURA! Sama!kuva!kuin!3.2!
9:45! Siirrytään!ulos!!Rekvi!lavastaa!huoneen!”lämpimäksi”!aamun!aikana!!
9:30! RUNNERI!LÄHTEE!HAKEMAAN!OLIVERIA!!!
9:45! Aarnen!maski!!Maijulla!tauko!!
10:00! Settaus!kohtaukseen!8,!Oliver!paikalla!!
10:30! 8! E! DAY! LK! 8.1! 3! Huvimaja! Huvimajan!avaaminen! Aarne,Oliver! ! !
10:30! RUNNERI!LÄHTEE!HAKEMAAN!JUULIAA!PAIKALLE!!
10:45! 8! E! DAY! KK! 8.2! 3! Huvimaja! Huvimajan!avaaminen! Aarne,Oliver! ! !
11:05! Settaus!kohtaukseen!9!!Aarnen!Maski!!Juulia!paikalla!!
11:25! 9! E! DAY! KK! 9.1! 5! Huvimaja! Huvimajan!tyhjentäminen! Aarne,Oliver,!Maiju,!Juulia! ! !
11:45! SETTAUS!KOHTAUKSIIN!15!JA!16!(!RADAN!RAKENTAMINEN)!NÄYTTELIJÄT/MASKI!LOUNAALLE!!
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     2(2) 
 
 
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!!
!
 ! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!Virhe. Kuvan merkkijonossa on tuntematon merkki. 
12:15!MUU!RYHMÄ!LOUNAALLE!!
12:20! RUNNERI!HAKEE!TERTTUN!KESKUSTASTA?!(!KELAN!KULMA)!
12:30! AARNEN!MASKI!(MUIDEN!MASKI)!!
12:45! HANNA!JA!AVUSTAJAT!PAIKALLA!!HANNA!MASKIIN!(!HANNA!TULEE!AUTOLLA)!
13:00! SETTAUS!KOHTAUKSEEN!15!
13.20! 15! E! DAY! YK! 15.1! 15! POLKU!HUVIMAJALLE! Iloinen!kahvikerho!2! !Aarne,Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja1,Hoitaja2,Potilas1,Potilas2! !
13:40! 15! E! DAY! PK! 15.2! 15! POLKU!HUVIMAJALLE! Iloinen!kahvikerho!2! !Aarne,Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja1,Hoitaja2,Potilas1,Potilas2! Kuva!Aarnesta!
14:00! SETTAUS!KOHTAUKSEEN!16!
14:30! 16! E! DAY! ! 16.2! 15! Kahvipaikka! Aarnea!ei!ahdista! Aarne,Maiju,!Juulia,!Oliver,!Hanna! Hoitaja1,Hoitaja2,Potilas1,Potilas2! AJO!!
14:50! SIIRRYTÄÄN!SISÄLLE,!JUODAAN!KAHVIT.!HANNA!JA!AVUSTAJAT!VAPAAT!!
15:10! SETTAUS!KOHTAUKSEEN!10!!AARNEN!MASKI!!
15:20! 10! I! N! KK! 10.2! 5! HUONE! Kaakaon!juonti! Aarne,!Maiju,!Oliver,!Juulia! ! !
15:45! 10! I! N! ELK! 10.1! 5! HUONE! Kaakao! Aarne,!Maiju,!Oliver,!Juulia! ! !
16:00! ÄITI,!OLIVER!JA!JUULIA!VAPAAT!!Runneri!vie!!SETTAUS!KOHTAUKSEEN!14.!Aarnen!maski,!Grip!!!!
16:45! 14! I! N! Master! 14.1! 14! Huone! MASTER,!Aarne!lukee!valokuva!albumia! Aarne! ! AJo!
17:15! 14! I! N! Master! 14:1! 14! Huone! MASTER,!Aarne!lukee!valokuva!albumia! Aarne! ! !
17:30! 14! I! N! OTS! 14.3! 14! Huone! ALBUMI! Aarne! ! !
17:45! PURKU!!Aarne!kotiin,!runneri!vie!(Niko,!Aarne,!Minttu,!Samuli,AnniM)!!!
18:30! Auto2(!Niko,Joni,!Ninni,!Sanni,Jesse,!Riitta,!Henna)!
18:30! Paku:!(Lauri,Mirka,!Henri)!!!
19:00! Auto3!(Niko,Aino,!Jenny,Teija,Fanny)!
 
!
!
!
!
!
!
  MATKA - CALL SHEET             ! Ohjaaja!AINO!PUTAALA/!JENNY!KUPIANEN!!Kuvaaja!LAURI!HARJU!Valaisija!MIRKA!PIMIÄ!APULAISOHJAAJA!Henna!Mäkelä!!Ääni!JONI!HEINONEN! !!
TÄRKEITÄ!PUHELINNUMEROITA!!! ! !!TUOTTAJA/!OHJAAJA!JENNY!KUPIAINEN!!APULAISOHJAAJA!HENNA!MÄKELÄ!!
!
 ! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viimeksi!tulostettu!Virhe. Kuvan merkkijonossa on tuntematon merkki. 
!
!!!!!NÄYTTELIJÄT:!Nimi:! Rooli:! Pickup:! Puvustus/maski! Valmiina!setissä:! HUOM!!ARI!MYLLYSELKÄ! AARNE! 8.00! 8:30! 9.00! !SINIKKA!MOKKILA! HOITAJA!(HANNA)!  12:45! 12:45! !EMILA!POKKINNE! MAIJU!(VAIMO)! !n.8.15! 8.30! 9:00! !MELISSA!HEINIEN! JUULIA! 10.45! 11:00! 16:00! !ROLLE!PUUMALAINEN! OLIVER! 9.45! 10:00! 10:20! !!
!!!!!TAUSTANÄYTTELIJÄT!JA!AVUSTAJAT:!Nimi:! Rooli:! Puvustus/maski!check! Valmiina!setissä:! HUOM!!SIRPA!HELIN! HOITAJA1! 12:45! 13:10! !NELLI!SINISALO! HOITAJA2! 12:45! 13:10! !ERKKI!KAARIKOSKI! POTILAS1! 12:45! 13:10! !TERTTU!ESKO! POTILAS2! 12:45! 13:10! Noudetaan!keskustasta,!KELAN!KULMALTA!! ! ! ! !!
!!!!!! !  
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Liite 4. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille lähetetyt kysymykset 
 
Kysymykset: 
  
Kuinka monesti olet toiminut apulaisohjaajana TAMK:n projekteissa? 
Missä vaiheessa tulit mukaan projektiin?  
Kuinka paljon sinulle annettiin aikaa callsheet:n tekemiseen? 
  
Venyivätkö kuvauspäivät? 
Jos vastasit kyllä, miksi? 
Oliko aikataulu mielestäsi liian kiireinen? 
Noudattiko työryhmä callsheet:a? 
Jos vastasit ei, niin miksi? 
                       
Pitäisikö TAMK:n projekteissa noudattaa työaikalakia? 
Jos vastasit kyllä, niin miksi? 
Jos vastasit ei, niin miksi? 
 
Kiitos paljon! 
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Liite 5. Tuotantoryhmälle lähetty informaatio sähköpostin pääkohdat 
 
• Pääasiallisena kuvauspaikkana toimii Pirkanmaan hoitokoti, joka on saattohoi-
tokoti. 
• Tuotantoryhmä kunnioittaa hoitokodin henkilökuntaa sekä asukkaita. Eli ei huu-
deta, metelöidä tai tukita kulkuväyliä. 
• Jos hoitajien kansilian edessä palaa kynttilä, tarkoittaa se, että joku asukkaista on 
kuollut.  
• Hoitokodin rutiinit ja aikataulut ovat tiukkoja, joten työryhmän aikataulu on so-
vitettu heidän aikatauluun. Tämän takia meidän tulee pysyä aikataulussa. 
• Kuvauksissa on mukana alaikäisiä lapsia.  
• Suurin osa kuvauksista tapahtuu ulkona joten lämmintä vaatetta mukaan. 
• Toisena kuvauspäivänä kuvaamme rantakohtaukset. Kuvauspaikalle kannattaa 
ottaa mukaan kumisaappaat. 
• Catering-piste sijaitsee hoitokodin aulassa, jossa on myös saniteettitilat. Samassa 
tilassa toimii myös maskeeraaja. 
• Lounas on omakustanteinen. Hoitokodin vieressä on opiskelijaravintola. 
• Tupakointi on sallittu ainoastaan tupakkapaikalla. 
